

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA
Pakruojo vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo
2020 m. kovo 10 d. protokolu Nr. 1

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė

(miesto VVG pavadinimas)

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus

2020 m. kovo 10 d.

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui sudarytos visos projekto finansavimo sutartys. Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 16,6 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc.

Numatomos veiksmo neformalių mokymų veiklos visos pradėtos vykdyti. Strategijos veiksmui numatyta paramos lėšų suma buvo pradėta naudoti visa, tačiau pateikus projektą Europos socialinio fondo agentūrai, daliai priemonių nebuvo skirtas finansavimas, todėl buvo sutaupyta paramos lėšų suma. Strategijos vykdytojas numato 1822,65 Eur paramos lėšų sumą panaudoti perkeliant lėšas prie kito veiksmo paramos lėšų dalies. Baigti įgyvendinti 2 vnt. projektai. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veikloms įgyvendinti 20393,11 Eur.

16900,00	3100,00	2	1	16900,00	4535,20	15750,82
----------	---------	---	---	----------	---------	----------

Baigtos įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims darbo įgūdžiams per savanorystės veiklas organizuojant ir vykdant renginių organizatorių, muziejininkų ir gidų parengimo veiklas. Pakruojo verslo informacijos centro projekto dalyvės gidės sėkmės istorija projekte tapo viena iš dešimties sėkmingiausių istorijų Europos socialinio fondo konkurse „Žingsniai“.

Įvyko informaciniai renginiai, pažintiniai renginiai ekonomiškai neaktyviems asmenims, kurie darbinius įgūdžius įgijo per savanorystės veiklas.

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 21,16 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Įgyvendintas 1 vnt. projektas. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 15750,82 Eur.

1.2.1. Veiksmas: Vykdyti neformalaus mokymo programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių įgijimui ir tobulinimui.

16900,00	3100,00	2	1	16900,00	3257,96	8450,00
----------	---------	---	---	----------	---------	---------

Baigtos įgyvendinti veiklos verslumo įgūdžių ir žinių suteikimui. Vykdytos verslumo neformalaus švietimo veiklos ir mokymai: verslo anglų kalbos mokymai, lyderystės mokymai, mentorystės procesas su patirtį turinčiais verslo atstovais, konsultacijos verslo pradžiai, susitikimai su verslo atstovais, verslo rinkos apžvalga, IT srities mokymai verslo pradžiai (El. parduotuvės, interneto svetainės kūrimas).

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. paramos lėšų sumai.

<p>Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 16,16 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Įgyvendintas 1 vnt. projektas. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 8450,00 Eur.</p>						
<p>1.2.2. Veiksmas: Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas (taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo klausimais ir suteikti priemonės, reikalingas verslo sustiprinimui.</p>						
101400,00	18600,00	6	0	101399,70	18611,84	42056,76
<p>Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:</p> <p>Įgyvendinamos projekto veiklos verslumo įgūdžių suteikimui: verslo konsultacijos, verslumo mokymai, dalyvavimas verslo konferencijose, mentorystės procesas su patyrusiais verslininkais, apmokymai su suteiktomis priemonėmis. Verslo pradžios sustiprinimui suteiktos priemonės jauno verslo atstovams: 3D geometrijos automobilių diagnostikos įranga, automobilių keltuvas, skardos lankstymo ir valcavimo staklės, mikroautobuso nuoma, priekabos tipo keltuvo nuoma, šaudymo iš lanko su strėlėmis priemonės laisvalaikio ir pramoginei veiklai vykdyti, įranga šaudymui bazė, suteikta mini ekskavatoriaus nuoma jauno verslo atstovams, jog susistiprintų verslo pradžią.</p> <p>Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. paramos lėšų sumai.</p> <p>Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 15,51 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 42056,76 Eur.</p>						
<p>2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.</p>						
<p>2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.</p>						
<p>2.1.1. Veiksmas: Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (ilgalaikė socialinė globa, pagalba į namus, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt.) atitinkančias tikslinės grupės poreikius.</p>						
84500,00	15500,00	3	0	84500,00	18934,34	65640,87
<p>Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:</p> <p>Baigiamos įgyvendinti asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslaugos teikimo veiklos, klientų pavėžėjimo, skalbinių atvežimo ir išvežimo paslaugos veikla, mokymai savanoriams, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Veiksmo veiklos skirtos patiriantiems socialinį neįgalumą dėl senyvo amžiaus, negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, skurdo, įtrauktiems į socialinės rizikos šeimų sąrašą, taip pat asmenims neturintiems pastovios gyvenamosios vietos. Asmenims (vaikams ir suaugusiems) ir šeimoms savo namų ūkiuose neturintiems galimybės naudotis vonia ar dušu ir taip tinkamai rūpintis asmenine higiena, neturintiems galimybės skalbtis rūbus patalynę, kitus skalbinius, juos išsidžiovinti ir išsilyginti.</p> <p>Baigiamos įvykdyti veiksmo veiklos asmenims, besinaudojantiems apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namų, nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai asmenų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas, jų konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas teikiant šias paslaugas, darbinių įgūdžių ugdymas, savipagalbos grupių vedimas, psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos užsiėmimai.</p> <p>Projekte vykdomos veiksmo veiklos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, kurie yra socialinės rizikos šeimų bei senyvo amžiaus asmenys, informavimo, konsultavimo bei tarpininkavimo paslaugas, pasitelkiant motyvacinius filmukus, interaktyvias priemones, inovatyvius užsiėmimus,</p>						

viešinimą, tiesiogiai bei masinių renginių metu, mokymai savanoriams, siekiant parengti juos veiklų vykdymui, teikiamos bendrosios socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams stovyklų metu, intensyvi krizių įveikimo pagalba dienos stovyklų metu. Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategijos veiksmą. Strategijos veiksmui 100 proc. paramos lėšų sudarytos projekto finansavimo sutartys. Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 18,31 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 65640,87 Eur.

2.1.2. Veiksmas: Teikti sociokultūrinės paslaugas (švietimo, kultūros, laisvalaikio organizavimo), skirtas tikslinės grupės socialinės atskirties mažinimui pasitelkiant savanorius ir savipagalbos grupes.

33800,00	6200,00	5	4	33800,00	10383,24	33408,52
----------	---------	---	---	----------	----------	----------

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinto projektų savanorių mokymų veiklos, savanorių paruošimas projekto veiklos vykdyti, darbui su senyvo amžiaus asmenimis ir senyvo amžiaus asmenų slauga. Įgyvendinto užimtumo veiklos t. y. mezgimo ir nėrimo bei choro užsiėmimų veiklos. Įvykdytos informacijos apie galimybę gauti išsamią informaciją apie teikiamas socialines paslaugas Pakruojo rajone ir tarpininkavimą jas gaunant. Projekto veiklose dalyvavo projekto dalyviai kurie jaučia socialinę atskirtį ir kurie priklauso senyvo amžiaus asmenims, kuriems yra teikiama socialinė parama.

Įgyvendinto užimtumo ir turiningo laisvalaikio praleidimo veiksmo veiklos, kurių metu organizuojama išvyka į sociokultūrinį renginį, įtraukiami vaikai ir jaunuoliai į savanoriškas veiklas. Veiklos orientuotos į socialinės rizikos ir nepasiturinčiose šeimose gyvenančių bei socialinės rizikos vaikų ir jaunuolių socialinės atskirties mažinimą, jiems teikiamos kokybiškos ir prieinamos sociokultūrinės paslaugos sukūrimą.

Įgyvendintos veiklos skirtos jaunimui, kuris patiria socialinę atskirtį, jog yra buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, šeimynų auklėtiniai ir šeimų jaunus narius, kuriose jaučiamas nepriteklis, nepasiturintys asmenys ir šeimos ir kuriems yra teikiama socialinė parama ir iš daugiavaikių šeimų vaikai. Vykdytos sociokultūrinės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo veiklos su vairavimo simulatoriumi veiklos vaikams ir jaunuoliams bei šeimoms, kurie jaučia socialinę atskirtį. Socialinę atskirtį patiriančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas.

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategijos veiksmą. Strategijos veiksmui 100 proc. paramos lėšų sudarytos projekto finansavimo sutartys.

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 23,50 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc.

Įgyvendinti 4 vnt. projektai. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 33408,52 Eur.

Iš viso visiems Strategijos veiksmų veikloms įgyvendinti išmokėta paramos suma 185700,08 Eur t.y. išmokėta ES struktūrinio fondo ir LR biudžeto lėšų 67,03 proc. paramos sumos.

**Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu.*

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra, ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste.	Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija	21125,00	<p>Projektas yra skirtas Pakruojo miesto gyventojams, patiriantiems socialinį neįgalumą dėl senyvo amžiaus, negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, skurdo, įtraukties į socialinės rizikos šeimų sąrašą, taip pat asmenims neturintiems pastovios gyvenamosios vietos.</p> <p>Projekto tikslas - mažinti socialinį neįgalumą ir jo pasekoje atsirandančią socialinę atskirtį, plečiant teikiamų socialinių paslaugų spektrą ir jų prieinamumą Pakruojo mieste.</p> <p>Projekto metu įgyvendinamos veiklos: 1. Asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga (Patalpų remontas ir pritaikymas dušo, skalbyklos ir džiovyklos įrengimui; Reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimo ir montavimo darbai, dušo, skalbyklos ir džiovyklos, lyginimo vietos įrengimui ir paslaugų teikimui; Asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga;)</p> <p>2. Klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimas ir išvežimas;</p> <p>3. Seminarai savanoriams (Projekto vykdymo ir darbo organizavimo bazės sukūrimas);</p> <p>4. Informacijos apie įvairiose organizacija prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.</p> <p>Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir vėlesniu metu Pakruojo mieste suaktyvinta ir populiareesnė savanorystė,</p>

				dar aktualiau tai, jog savanoriauja vyresnio amžiaus asmenys, kurie taip pat patiria socialinę atskirtį. Šiuo metu yra įprasta matyti savanoriaujančius moksleivius ar studentus, tačiau vyresnio amžiaus savanorystės galimybės ribotos. Projekto savanorės 10 asm. senjorės 2 kartus per savaitę pagelbėja parapijai suteikti socialines asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslaugas, tai labai didelis indėlis prie projekto įgyvendinimo.
2.	Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams	Vykdytojas: Pakruojo Senamiesčio bendruomenė Partneris: Pakruojo automobilių sporto klubas	6760,00	<p>Projekto tikslas – skatinti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo ir vaikų integraciją Pakruojo mieste, pasitelkiant inovatyvias laisvalaikio ir užimtumo veiklas.</p> <p>Projekto uždavinys yra organizuoti ir vykdyti socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui inovatyvias laisvalaikio ir užimtumo veiklas, skatinant juos įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą ir pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Projekto metu buvo vykdomos dvi veiklos: 1.Sociokultūrinių paslaugų teikimas socialinės atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams. Projekto dalyvių 30 asm. naudodamiesi vairavimo simulatoriaus įranga, dalyvauja laisvalaikio ir užimtumo veiklose 2 stovyklose po 11 d. Projekto metu pasiūlytos jaunimui individualios arba grupinės vairavimo patirties įgavimo užimtumo veiklos su vairavimo simulatoriumi. Po dalyvavimo stovyklose, projekto dalyviams buvo organizuojamas projekto veiklų baigiamasis renginys „Draugystės socialinis renginys“, kuriame buvo išrenkami geriausiai ir saugiausiai vairuojantys dalyviai. Socialinę atskirtį patiriantys vaikai 10 asm. iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, dalyvavo Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventime. Vaikų užimtumas buvo vykdomas su vaikiškais elektromobiliais ir organizuojamas piešimo konkursas. Vaikų piešiniai buvo eksponuojami miesto centrinėje aikštėje. 2. Socialinę atskirtį patiriančio jaunimo</p>

				<p>savadoriškos veiklos organizavimas. 15 asm. jaunuolių buvo kviečiami savanoriauti vykdomuose renginiuose, varžybose.</p> <p>Projekto nauda akivaizdi, kadangi vaikai ir jaunuoliai noriai dalyvavo projekto veiklose, kurios sumažino socialinę atskirtį. Šiuo metu projekto dalyviai noriai įsitraukia į kitų projekto veiklas ir akivaizdžiai matosi projekto suteikta nauda, kadangi dalyviai tapo bendruomeniškesni, norintys dalyvauti kartu kitose veiklose, laisviau bendraujantys ir turintys daugiau džiaugsmo.</p>
3.	<p>Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes</p>	<p>Vykdytojas: Pakruojo verslo informacijos centras</p> <p>Partneriai:</p> <p>1. Pakruojo automobilių sporto klubas.</p> <p>2. Pakruojo kultūros centras.</p> <p>3. Pakruojo rajono savivaldybės administracija.</p> <p>4. Priimanti organizacija – J. Janeliūno ind. įmonė „Transvito“</p>	8450,00	<p>Projekto įgyvendinimui suburtos organizacijos iš 3 sektorių NVO, verslo ir valdžios sektorių. Projekto tikslas – padidinti Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių visuomeninių praktinių darbo įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose.</p> <p>Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės veiklas, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo.</p> <p>Projektas orientuotas į ekonomiškai neaktyvių asmenų tikslinę grupę – 15 asmenų.</p> <p>Projekto veiklos: 1. Informacinis motyvacinis renginys skirtas projekto vykdytojams ir projekto dalyviams; 2. Pažintinis vizitas į savanorystės veiklų atlikimo vietą; 3. Mokymai ir kursai projekto veiklų dalyviams; 4. Dalyvavimas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių praktinių įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose, siekiant įgyti patirties ir įgūdžių.</p> <p>Praktinių įgūdžių įgijimas savanoriaujant teikia didelę naudą projekto veiklų dalyviams – savanoriams, kadangi suteikiami praktiniai įgūdžiai, savirealizacijos galimybė, mokymosi procesas, darbinė patirtis, nauji socialiniai</p>

				<p>igūdžiai ir darbo aplinkos supratimas. Šių veiklų pagrindu yra galimybė skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsilieti į darbo rinką. Pakruojo miestui buvo išugdyti 7 miesto gidai. Atsirado asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, muziejininkais ir renginių organizatoriais, kurie padės pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Pakruojo miestu ir turizmo objektais bei rajone organizuojamais sporto ir kultūros renginiais. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviai įgyja darbinius įgūdžius savanoriaudami per praktines veiklas.</p> <p>Projekto išugdytos miesto gidės sėkmės istorija išrinkta Europos socialinio fondo konkurse „Žingsniai“ tarp 10 geriausių sėkmės istorijų. Projekto dalyviai su veiklų koordinatorė ir Pakruojo miesto VVG pagalba įkūrė asociaciją „Pakruojo gidai“, kuri labai sėkmingai dirba turizmo srityje, teikia miesto gidų paslaugas, dalyvauja visuomeninėje veiklose ir jaučiasi labai reikalingi miesto bendruomenei.</p>
4.	Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą	Projekto vykdytojas - Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacija.	8450,00	<p>Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendino projektą „Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą“. Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo miesto narių padėtį darbo rinkoje per neformalių iniciatyvų skirtų verslumo didinimui įgyvendinimą. Projekto uždavinys – formuoti projekto dalyvių verslumo kompetencijas ir gebėjimus. Įgyvendinto projekto veiklos, pagal neformalaus mokymo programą „Verslumo įgūdžių įgijimas ir kompetencijų stiprinimas“, kurią sudarė dalys: I DALIS – Verslo anglų kalbos mokymai. Neformalus mokymai verslo anglų kalba vykdomi siekiant patobulinti bendravimo anglų kalba</p>

				<p>įgūdžius su verslo anglų kalba susijusiomis temomis, praplėsti profesinį (verslo) žodyną ir aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. II DALIS – Gerosios Lietuvos ir užsienio praktikos pasidalijimas su verslumo pavyzdžiais ir galimybėmis. Mokymus pravedė Dr. Doc. Donatas Jonikas ekonomikos mokslų daktaras, kuris rengia startuolius ne tik Lietuvoje. Mokymų užsiėmimo metu buvo pateikiamos inovatyvios verslo idėjos, pateikiami socialinio verslo pavyzdžiai, kurie padeda sukurti verslą ir tuo pačiu pagelbėja visuomenei išspręsti egzistuojančią socialinę problemą. III DALIS – Projekto vykdytojo mentorių savanorių teikiamos konsultacijos, susijusios su verslo pradžia ir verslumu. Patyrę verslininkų asociacijos verslininkai nariai perdavė verslo patirtį jauno verslo atstovams, konsultavo verslo pradžios klausimais. Susitikimų metu buvo dalinamasi verslo patirtimi, esant neformalioje aplinkoje. Neformalus mokymai buvo vykdomi siekiant gyventojus paskatinti pradėti verslą. Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Pakruojo miesto gyventojai arba asmenys, kuriems yra teikiama socialinė parama. Projekto veikloje dalyvavo 20 asmenų.</p>
5.	Verslo stiprinimas Pakruojo mieste.	Projekto vykdytojas – UAB „Montaka“	16900,00	<p>Projekto tikslas: sustiprinti verslumo gebėjimus ir pradedančiųjų verslininkų verslo plėtrą Pakruojo mieste. Projekto uždavinys: suteikti verslumo įgūdžius ir priemones verslo pradžios stiprinimui Pakruojo mieste. Projekto veiklos: 1. Mokymai projekto dalyviams: 1.1. Verslumo skatinimo mokymų sesijos: Kaip efektyviai komunikuoti socialiniuose tinkluose; E-prekybos galimybės; Verslo įžvalgos apie naujausias tendencijas bei įvykius verslo aplinkoje, konkurencingumą, smulkųjų ir vidutinį verslą, regionus bei kitas ekonomikos temas; Verslo licencijavimui būtini reikalavimai. Elektroninės paslaugos verslui. Verslumo skatinimo mokymuose dalyvavo 5 asm. projekto</p>

				dalyviai. 1.2. Apmokymai darbui su automobilių važiuoklės geometrijos kampų reguliavimo įranga 2 asm. Jauno verslo atstovai 5 asm. dalyvavo verslumo skatinimo sesijų mokymuose. Ekonominės veiklos pradžioje sustiprinti 2 asm. jauno verslo atstovams suteikiamos priemonės: automobilių važiuoklės geometrijos kampų reguliavimo įrangos komplektas. Vykdytojas suteikia jauno verslo atstovams patalpas verslo sustiprinimui.
<i>Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.</i>				

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaiškinimas
1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.					
Rezultato rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo	20 proc.	Asmenys	27	10	Visuose I tikslo projektuose numatoma siekti 20 proc. rezultato rodiklio nuo BIVP projekto dalyvių skaičiaus. Projekto vykdytojai numatė, jog nuo dalyvaujančių projekto dalyvių skaičiaus 20 proc. dalyvių sieks rezultato rodiklio t.y. 27 asmenys pagerins darbo padėtį praėjus 6 mėn. Po dalyvavimo ESF veiklose. 2 vnt. projektų dalyviai jau praėjo 6 mėn. , kaip sudalyvavo veiklose ir 10 asm. Pagerėjo padėtis t.y įsidarbino arba pradėjo savarankišką veiklą.

ESF veiklose, proc.					
Verslumo lygis Pakruojo r. sav. (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų), vnt.	16,5			0	Visi pagal I tikslą 1.2. uždavinį pateikti projektai prisidės prie verslumo lygio didėjimo skaičiaus Pakruojo rajone, kadangi bus remiami verslo subjektai. Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas, kuomet bus įgyvendinti strategijos I tikslo. 1.2.2. veiksmo projektai.
1.1. Uždavinys: Vykdyti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui.					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.	75	110	110	97	Projektų veiklose dalyvaus 110 as. Projekto dalyvių, jau yra sudalyvavę 97 asm. Projekto dalyviai.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	5	5	5	5	3 vnt. Projektų įgyvendinti, kuriuose projekto vykdytojas arba partneris buvo NVO organizacija. 2 vnt. Projektai dar įgyvendinami su NVO organizacija.
Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/ arba savanorystės veiklose, asm.	25	25	25	23	8 asm. projekto dalyvių dalyvavo ir baigė dalyvauti projekto veiklose, kuriuose įgijo darbinius įgūdžius pagal Pameistrystės sutartį be mokymo sutarties prie aplinkos tvarkymo darbų ir daugiabučių administravimo atliekamų funkcijų. 15 asm. projekto dalyvių sudalyvavo projekto veiklose, kuriuose įgijo darbinių įgūdžių per savanorystės veiklas. Įgijo darbinius įgūdžius miesto gidų, sporto ir kultūros renginių organizatorių bei muziejininkų veiklose per savanorišką veiklą.

1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo subjektų įsikūrimą ir plėtrą.					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.	50	60	60	34	Projekto veiklose sudalyvo 34 asm. projekto dalyviai. 20 asm. Dalyvavo verslumo įgūdžių suteikimo neformalaus mokymo veiklose iš ekonomiškai neaktyvių arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų. 14 asm. Sudalyvavo jauno verslo atstovų stiprinimo veiklose.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	5	6	6	6	Projektus kartu įgyvendina 6 NVO organizacijos.
BIVP projektų dėka sustiprinta jauno verslo subjektų, skaičius	12	30	30	14	Projektų veiklose numatoma, jog dalyvaus 30 asm. jauno verslo atstovų, kuriems bus suteikta parama verslo pradžios sustiprinimui. 14 asm. jauno verslo atstovų jau yra suteikta parama (mokmai verslumo klausimais, verslo konsultacijos, dalyvavimas verslo parodose, mentorystės procesas, paramos priemonės).
2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.					
Rezultato rodikliai:					
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.	10 proc.	80 asm.	80 asm.	0	Projektuose projekto vykdytojai numatė, jog sieks nuo dalyvaujančių asmenų skaičiaus projekto veiklose, jog 20 proc. projekto dalyvių baigus dalyvauti ESF veiklose ir praėjus 6 mėn. savanoriaus. Projektuose, kurie baigė įgyvendinti veiklas, dar nėra praėjęs 6 mėn. terminas po dalyvavimo ESF veiklose.

2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.	200	630	630	637	Projektų veiklose numatoma, jog dalyvaus 630 asm. projekto dalyvių. Veiklose jau yra sudalyvavę 637 asm. projekto dalyvių.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	4	8	8	8	Įgyvendinami 8 projektai, kurių projektų vykdytojai yra Pakruojo mieste veikiančios nevyriausybinių organizacijų. Iš jų 5 projektai jau yra įgyvendinti.
Pasiūlytos naujos socialinės ir kt. paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius.	8	10	10	10	Įgyvendinamuose 8 projektuose yra pasiūlytos 10 naujos Pakruojo miestui inovatyvios socialinės ar sociokultūrinės paslaugos.
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu.					

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)	
	(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)
2. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)	
	(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)
<p>*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.</p>	

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
 (galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
----------	-----------	--

1.	Europos socialinio fondo agentūros projekto vykdytojų dėmesio ir darbo jėgų nukreipimas į projekto administravimo procedūrų procesą, o ne į projekto veiklų įgyvendinimą ir darbą su projekto dalyviais.	Svarbiausia įgyvendinant projektą turėtų būti suteikiama nauda projekto dalyviui ir projekto rezultatai vietos bendruomenei. Tačiau kol kas projektų įgyvendinime lieka administravimo procedūros svarbiausios. Projekto vykdytojai koncentruoja dėmesį, jog būtų ataskaitos tvarkingos, lėšos įsisavinamos, o po to tik veiklų kokybė ir nauda projekto dalyviui. Pakruojo miesto VVG ėmėsi veiksmų pagelbėdami prie projekto administravimo naštos, suteikė konsultacijas, pagelbėjo tarpininkaudami probleminių klausimų išsprendime su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto vykdytojai galėjo visą dėmesį skirti kokybiškų veiklų įgyvendinimui ir į naudą projekto dalyviui.
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.		

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
2019-08-27 išrinkta nauja Pakruojo miesto VVG valdyba. 2019-12-23 išrinktas naujas Pakruojo miesto VVG vadovas.

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinių organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos	Fiziniai asmenys
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	10	2	1	2
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	0	0	0
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	0	0	0

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	10	2	1	2
---	----	---	---	---

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymo renginys Pakruojo miesto VVG valdybos nariams	Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimas: mokymai Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybos nariams.	2019-03-07	10 asm.
2.	Gerosios patirties pasidalijimas su Biržų miesto VVG		2019-03-05	
3.	Gerosios patirties pasidalijimas su Joniškio miesto VVG	-	2019-03-17	30 asm.
4.	Gerosios patirties pasidalijimas su Rokiškio miesto VVG	-	2019-11-19	60 asm.
Eil. Nr.	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos	Įvykusių mokymų tema (-os)	Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymo renginys Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą	Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų administravimas	2019-01-28, 8 ak. val.	5 asm.
2.	Mokymo renginys Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą	Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų administravimas	2019-04-11, 8 ak. val.	6 asm.
3.	Mokymo renginys Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą	Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas	2019-09-25, 8 al. val.	5 asm.

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinio veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma)
1.	Informacinis renginys „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimas ir aktualijos“	2019-03-27 nuo 10:00 val. iki 12:30 val.
2.	Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. pristatymas Vilniaus Žirmūnų mokymo centro Pakruojo skyriaus vykdomo projekto viešajame renginyje	2019-12-27, nuo 12:00 val. iki 16 val.
3.	Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos susirinkime	2019-10-25 nuo 10:00 val. iki 11:00 val.
4.	Pakruojo moterų draugijos baigiamasis projekto renginys	2019-09-27

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik apie tokius sprendimus, kurie yra svarbūs visuotinio narių susirinkimo dalyviams)

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

[illegible]

3.3.2. Informacija apie miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2019-03-26	1.Dėl strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016-2022 m.“, atrankos kriterijų, jų vertinimo balų ir vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo patikslinimo patvirtinimo.	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
		2.Dėl strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016-2022 m.“ Kvietimas Nr. 4 pagal 1.2.1., 1.2.2.. veiksmus patvirtinimo.	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43

		3. Dėl vietos plėtos projektinių pasiūlymų vertintojų sąrašo tvirtinimo.	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
		4. Dėl vietos plėtos projektų atrankos plano patvirtinimo	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
		5. Dėl Apibendrintos informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtos projektų sąrašus patvirtinimo	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
2.	2019-06-06	1. Dėl vietos plėtos projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitų ir išvadų pristatymo. (I vertintojas).	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67
		2. Dėl vietos plėtos projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitų ir išvadų pristatymo. (II vertintojas).	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67
		3. Dėl vietos plėtos projektinių pasiūlymų	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67

		naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos Nr. 4 patvirtinimo.													
		4. Dėl Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 4 tvirtinimo.	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS


PATEIKIAMAI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):

× dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)
Pridedami dokumentai:

1. Pakruojo miesto VVG interneto svetainėje www.pakruojomiestovvg.lt Strategijos įgyvendinimo viešinimas, 6 lapai;

□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)

□ kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)



(parašas)

Vadovė Vaida Šeizė
(vardas ir pavardė)