

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA
Pakruojo vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo
2023 m. vasario 10 d. protokolu Nr. 1

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė

(miesto VVG pavadinimas)

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

2023 m. vasario 10 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.						
1.1. Uždavinys: Vykdyti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui.						
1.1.1. Veiksmas: Organizuoti neformalius profesinius mokymus darbingiems neaktyviems gyventojams.						
25350,00	4650,00	3	3	23527,35	4683,42	23506,86
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:						
<p>Pradėtos įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims vieši renginiai, kuriuose siekiama supažindinti su projekto veiklomis ir pakviesti dalyvauti veiklose. Parengti savanoriai vykdyti projekto veiklas. Vykdomos neformaliojo ugdymo mokymų veiklos, kuriose kreipiamas pagrindinis dėmesys - komunikavimui paslaugų sferoje, laimėjimų siekiui per bendravimo kultūros subtilybes, manierų lavinimui tarpusavio santykiuose tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo, bendravimui informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis, ugdant įgūdžius komunikuojant elektroninėje erdvėje, taikant teisinę bazę, juridinių asmenų galimybes bei įsipareigojimus, analizuojant socialinių tinklų tikslinį ir saugų naudojimą, kreipiant dėmesį į komunikavimo patrauklumą ir kokybės stiprinimą ateities paslaugų sferoje.</p> <p>Įgyvendintos veiklos skirtos ekonomiškai neaktyviems asmenims projekto dalyviams informaciniai renginiai, amatininkų, gaminančių dirbinius iš odos, tekstilės ir mokymus, informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo efektyvesniam įvairių amatų mokymuisi ir įgytų gebėjimų sklaidai, viešinimui mokymai.</p>						

Įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims neformalūs mokymai pagal „Paviršių dažytojo, dekoruotojo“, „Virėjo“, „Pardavėjo“, „Socialinio darbuotojo padėjėjo, teikiančio socialines paslaugas įžanginio mokymo“ neformaliojo mokymo programas ir susitikimai su statybos, maitinimo, prekybos įmonių atstovai, vietos valdžios institucijomis suinteresuotomis žmonių užimtumu ir jų socialinės gerovės kėlimu.

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui sudarytos visos projekto finansavimo sutartys. Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 16,6 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc.

Numatomos veiksmo neformalių mokymų veiklos visos pradėtos vykdyti. Strategijos veiksmui numatyta paramos lėšų suma buvo pradėta naudoti visa, tačiau pateikus projektą Europos socialinio fondo agentūrai, daliai priemonių nebuvo skirtas finansavimas, todėl buvo sutaupyta paramos lėšų suma. Strategijos vykdytojas numato 1822,65 Eur paramos lėšų sumą panaudoti perkeliant lėšas prie kito veiksmo paramos lėšų dalies. Baigti įgyvendinti 2 vnt. projektai. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veikloms įgyvendinti 20393,11 Eur.

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 3 projektai pagal Strategijos 1.1.1. veiksmą:

1. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, partneris Žeimelio bendruomenės centras projektas „KELRODIS - galimybių studija: per nūdienos reikmes bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų sferoje“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0009, paramos suma 6608,06 Eur, prisidėjimo suma 1396,94 Eur. Bendra projekto suma 8005,00 Eur.

2. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, partneris Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ projektas „Pakruojo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas mokantis amatų“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0004, paramos suma 8448,80 Eur, prisidėjimo suma 1549,78 Eur. Bendra projekto suma 9998,58 Eur.

3. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Pakruojo skyrius), partneris Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projektas „Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0013, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1732,40 Eur. Bendra projekto suma 10182,40 Eur.

Pagal 1.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 23506,86 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 2242,27 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2436,85 Eur. Bendra projektų suma 28185,98 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 92,72 proc.

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Sumažintos paramos lėšos 1822,95 Eur strategijos I tikslo, 1.1. uždavinio, 1.1.1. veiksmo projektų įgyvendinimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021 m. gegužės 6 d. el. laiške pateiktu nurodymu „Dėl metinės ataskaitos“.

Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 20,19 Eur.

Pagal 1.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 23506,86 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 2242,27 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2436,85 Eur. Bendra projektų suma 28185,98 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 92,72 proc.

2022 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Pagal 1.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 23506,86 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 2242,27 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2441, 15 Eur. Bendra projektų suma 28210,77 Eur.

Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 24,79 Eur.

Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 92,73 proc.

1.1.2. Veiksmas: Organizuoti darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ir savanorystės veiklas darbingiems neaktyviems gyventojams.

16900,00	3100,00	2	2	16900,00	4535,20	16899,79
----------	---------	---	---	----------	---------	----------

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:

Baigtos įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims darbo įgūdžiams per savanorystės veiklas organizuojant ir vykdant renginių organizatorių, muziejininkų ir gidų parengimo veiklas. Pakruojo verslo informacijos centro projekto dalyvės gidės sėkmės istorija projekte tapo viena iš dešimties sėkmingiausių istorijų Europos socialinio fondo konkurse „Žingsniai“.

Baigiamos įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims darbo įgūdžiams įgyti per darbinę praktiką veiklos: praktinių darbo įgūdžių įgijimas dirbant santechninius darbus ir aplinkos tvarkymo darbus.

Įvyko informaciniai renginiai, pažintiniai renginiai ekonomiškai neaktyviems asmenims, kurie darbinius įgūdžius įgijo per savanorystės veiklas.

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. paramos lėšų sumai.

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 21,16 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Įgyvendintas 1 vnt. projektas. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 15750,82 Eur.

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 2 projektai pagal Strategijos 1.1.2. veiksmą:

1. VŠĮ Valdresta projektas „Įgyk naujus įgūdžius, įsitvirtink darbo rinkoje!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0008, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 2985,20 Eur. Bendra projekto suma 11435,20 Eur.

2. Pakruojo verslo informacijos centras, partneriai Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo krašto muziejumi „Žiemgala“, Ind. V. Janeliūno įmonė „TRANSVITO“, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo kultūros centras projektas „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0011, paramos suma 8449,79 Eur, prisidėjimo suma 1549,96 Eur. Bendra projekto suma 9999,75 Eur.

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Pagal 1.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 16899,79 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2935,16 Eur. Bendra projektų suma 21434,95 Eur.

Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 0,21 Eur.

Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 99,99 proc.

1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo subjektų įsikūrimą ir plėtrą.

1.2.1. Veiksmas: Vykdyti neformalaus mokymo programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių įgijimui ir tobulinimui.

16900,00	3100,00	2	2	16900,00	3257,96	16899,99
<p>Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: Baigtos įgyvendinti veiklos verslumo įgūdžių ir žinių suteikimui. Vykdytos verslumo neformalaus švietimo veiklos ir mokymai: verslo anglų kalbos mokymai, lyderystės mokymai, mentorystės procesas su patirtį turinčiais verslo atstovais, konsultacijos verslo pradžiai, susitikimai su verslo atstovais, verslo rinkos apžvalga, IT srities mokymai verslo pradžiai (El. parduotuvės, interneto svetainės kūrimas). Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. paramos lėšų sumai. Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 16,16 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Įgyvendintas 1 vnt. projektas. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 8450,00 Eur.</p> <p>2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija: Įgyvendinti 2 projektai pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą: 1.Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija projektas „Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0002, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1705,00 Eur. Bendra projekto suma 10155,00 Eur. 2.Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija projektas „Pradėk verslą šiandien!“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0047, paramos suma 8449,99Eur, prisidėjimo suma 1552,96 Eur. Bendra projekto suma 10002,95 Eur. Pagal 1.2.1. veiksmą panaudota paramos suma 16899,99 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 1657,96 Eur. Bendra projektų suma 20157,95 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 100 proc.</p> <p>2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija: Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 0,01 Eur. Pagal 1.2.1. veiksmą panaudota paramos suma 16899,99 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 1657,96 Eur. Bendra projektų suma 20157,95 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 100 proc.</p> <p>2022 m. veiksmo įgyvendinimo informacija: Pagal 1.2.1. veiksmą panaudota paramos suma 16899,79 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 1657,96 Eur. Bendra projektų suma 20157,95 Eur. Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 0,01 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 100 proc.</p>						
<p>1.2.2. Veiksmas: Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas (taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo klausimais ir suteikti priemones, reikalingas verslo sustiprinimui.</p>						
101400,00	18600,00	6	6	101399,70	18611,84	101399,70
<p>Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:</p>						

Įgyvendinamos projekto veiklos verslumo įgūdžių suteikimui: verslo konsultacijos, verslumo mokymai, dalyvavimas verslo konferencijose, mentorystės procesas su patyrusiais verslininkais, apmokymai su suteiktomis priemonėmis. Verslo pradžios sustiprinimui suteiktos priemonės jauno verslo atstovams: 3D geometrijos automobilių diagnostikos įranga, automobilių keltuvas, skardos lankstymo ir valcavimo staklės, mikroautobuso nuoma, priekabos tipo keltuvo nuoma, šaudymo iš lanko su strėlėmis priemonės laisvalaikio ir pramoginei veiklai vykdyti, įranga šaudymui bazė, suteikta mini ekskavatoriaus nuoma jauno verslo atstovams, jog susistiprintų verslo pradžią.

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. paramos lėšų sumai.

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 15,51 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 42056,76 Eur.

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 2 projektai pagal Strategijos 1.2.2. veiksmą:

1. Pakruojo automobilių sporto klubas projektas „Pradedančiojo verslo konsultavimas ir plėtros spartinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0004, paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3105,92 Eur. Bendra projekto suma 20005,92 Eur.

2. VšĮ Valdresta projektas „Verslo pradžios ir verslumo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0049, paramos suma 16899,99 Eur, prisidėjimo suma 3100,00 Eur. Bendra projekto suma 19999,99 Eur.

Įgyvendinami 4 projektai:

1. Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau“ projektas „Pagalbos verslo pradžia teikimas Pakruojo miesto jauno verslo atstovams siekiant sustiprinti verslus“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0003, panaudota paramos suma 11337,89 Eur, prisidėjimo suma 2 083,70 Eur, bendra suma 13421,59 Eur.

2. Pakruojo senamiesčio bendruomenė projektas „Pradedamo verslo subjektų verslumo gebėjimų stiprinimas ir pagalbos verslo pradžia teikimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0007, panaudota paramos suma 12078,16 Eur, prisidėjimo suma 2215,52 Eur, bendra suma 14293,68 Eur.

3. Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius projektas „Jauno verslo stiprinimas ir verslumo skatinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0012, panaudota paramos suma 14041,92 Eur, prisidėjimo suma 2277,65 Eur, bendra suma 16319,57 Eur.

4. UAB "Montaka" projektas „Verslo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0048, panaudota paramos suma 15762,35 Eur, prisidėjimo suma 2891,26 Eur, bendra suma 18653,61 Eur.

Pagal 1.2.2. veiksmą panaudota paramos suma 87019,73 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 9600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu arba piniginiu įnašu 6074,05 Eur. Bendra projektų suma 102693,78 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 85,57 proc.

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 5 projektai pagal Strategijos 1.2.2. veiksmą:

1. Pakruojo automobilių sporto klubas projektas „Pradedančiojo verslo konsultavimas ir plėtros spartinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0004, paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3105,92 Eur. Bendra projekto suma 20005,92 Eur.

2. VšĮ Valdresta projektas „Verslo pradžios ir verslumo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0049, paramos suma 16899,70 Eur, prisidėjimo suma 3100,00 Eur. Bendra projekto suma 19999,70 Eur.

3. Pakruojo senamiesčio bendruomenė projektas „Pradedamo verslo subjektų verslumo gebėjimų stiprinimas ir pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0007, panaudota paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3100,00 Eur, bendra suma 20000,00 Eur.

4. Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius projektas „Jauno verslo stiprinimas ir verslumo skatinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0012, panaudota paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3100,00 Eur, bendra suma 20000,00 Eur.

5. UAB "Montaka" projektas „Verslo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0048, panaudota paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3100,00 Eur, bendra suma 20000,00 Eur.

Įgyvendinamas 1 projektas:

1. Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau" projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo miesto jauno verslo atstovams siekiant sustiprinti verslus“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0003, panaudota paramos suma 16643,44 Eur, prisidėjimo suma 2362,49 Eur, bendra suma 19005,93 Eur.

Likusi paramos suma 257,16 Eur, likusi veiklų įgyvendinimui.

Pagal 1.2.2. veiksmą panaudota paramos suma 101143,14 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 9217,03 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu arba piniginiu įnašu 8651,38 Eur. Bendra projektų suma 119011,55 Eur.

Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 99,74 proc.

2022 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendintas 1 projektas pagal Strategijos 1.2.2. veiksmą:

Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau" projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo miesto jauno verslo atstovams siekiant sustiprinti verslus“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0003, panaudota paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3105,92 Eur, bendra suma 20005,92 Eur.

Pagal 1.2.2. veiksmą panaudota paramos suma 101399,70 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 9599,99 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu ir piniginiu įnašu 9011,85 Eur. Bendra projektų suma 120011,54 Eur.

Likusi nepanaudota paramos suma 0,30 Eur.

Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 100 proc.

2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.

2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.

2.1.1. Veiksmas: Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (ilgalaikė socialinė globa, pagalba į namus, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt.) atitinkančias tikslinės grupės poreikius.

173355,15	15500,00	4	4	173355,15	18934,34	172453,08
-----------	----------	---	---	-----------	----------	-----------

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:

Baigiamos įgyvendinti asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslaugos teikimo veiklos, klientų pavėžėjimo, skalbinių atvežimo ir išvežimo paslaugos veikla, mokymai savanoriams, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Veiksmo veiklos skirtos patiriantiems socialinį neįgalumą dėl senyvo amžiaus, negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, skurdo, įtrauktiems į socialinės rizikos šeimų sąrašą, taip pat asmenims neturintiems pastovios gyvenamosios

vietos. Asmenims (vaikams ir suaugusiems) ir šeimoms savo namų ūkiuose neturintiems galimybės naudotis vonia ar dušu ir taip tinkamai rūpintis asmenine higiena, neturintiems galimybės skalbtis rūbus patalynę, kitus skalbinius, juos išsidžiovinti ir išsilyginti.

Baigiamos įvykdyti veiksmo veiklos asmenims, besinaudojantiems apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namų, nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai asmenų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas, jų konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas teikiant šias paslaugas, darbinių įgūdžių ugdymas, savipagalbos grupių vedimas, psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos užsiėmimai.

Projekte vykdomos veiksmo veiklos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, kurie yra socialinės rizikos šeimų bei senyvo amžiaus asmenys, informavimo, konsultavimo bei tarpininkavimo paslaugas, pasitelkiant motyvacinius filmukus, interaktyvias priemones, inovatyvius užsiėmimus, viešinimą, tiesiogiai bei masinių renginių metu, mokymai savanoriams, siekiant parengti juos veiklų vykdymui, teikiamos bendrosios socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams stovyklų metu, intensyvi krizių įveikimo pagalba dienos stovyklų metu.

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategijos veiksmą. Strategijos veiksmui 100 proc. paramos lėšų sudarytos projekto finansavimo sutartys.

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 18,31 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 65640,87 Eur.

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 3 projektai pagal Strategijos 2.1.1. veiksmą:

1. Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projektas „Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra, ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0006, paramos suma 20725,81 Eur, prisidėjimo suma 4 943,44 Eur. Bendra projekto suma 25669,25 Eur.

2. Pakruojo nestacionarių paslaugų centras, partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia“ projektas „Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0005, paramos suma 21124,96 Eur, prisidėjimo suma 3 874,99 Eur. Bendra projekto suma 24999,95 Eur.

3. Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, partneris Pakruojo nestacionarių paslaugų centras projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0012, paramos suma 42250,00 Eur, prisidėjimo suma 10 020,64 Eur. Bendra projekto suma 52270,64 Eur.

Pagal 2.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 84100,77 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 8000,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 10839,07 Eur. Bendra projektų suma 102939,84 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 99,53 proc.

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 3 projektai pagal Strategijos 2.1.1. veiksmą:

1. Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projektas „Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra, ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0006, paramos suma 20725,57 Eur, prisidėjimo suma 4 943,44 Eur. Bendra projekto suma 25669,01 Eur.

2. Pakruojo nestacionarių paslaugų centras, partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia“ projektas „Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0005, paramos suma 20167,53 Eur, prisidėjimo suma 3 699,38 Eur. Bendra projekto suma 23866,91 Eur.

3. Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, partneris Pakruojo nestacionarių paslaugų centras projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0012, paramos suma 42250,00 Eur, prisidėjimo suma 10 020,64 Eur. Bendra projekto suma 52270,64 Eur.

Įgyvendinamas 1 projektas, kuris buvo pateiktas pagal 2021-04-08 Vietos projektų sąrašą, kurie skirti COVID-19 pasekmėms mažinti :

1. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, partneriai Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Žveju klubas „Beržtalis“ projektas „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės paslauga“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011. paramos suma 30812,84 Eur, prisidėjimo suma 0,00 Eur. Bendra projekto suma 30812,84 Eur. Likusi paramos suma 58042,21 Eur, veiklų įgyvendinimui. Pagal 2.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 113956,04 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 8000,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 10663,46 Eur. Bendra projektų suma 132619,50 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 65,74 proc.

2022 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinamas 1 projektas pagal Strategijos 2.1.1. veiksmą

1. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, partneriai Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Žveju klubas „Beržtalis“ projektas „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės paslauga“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011. paramos suma 88352,55 Eur, prisidėjimo suma 0,00 Eur. Bendra projekto suma 88352,55 Eur. Likusi paramos suma 502,60 Eur, veiklų įgyvendinimui.

Pagal 2.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 172453,08 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 8000,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 10839,07 Eur. Bendra projektų suma 191292,15 Eur.

Likusi paramos suma nepanaudota projektų įgyvendinimui 399,48 Eur.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projektui įgyvendinti likusi paramos suma 502,60 Eur.

Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 99,48 proc.

2.1.2. Veiksmas: Teikti sociokultūrinės paslaugas (švietimo, kultūros, laisvalaikio organizavimo), skirtas tikslinės grupės socialinės atskirties mažinimui pasitelkiant savanorius ir savipagalbos grupes.

70494,29	6200,00	6	6	70494,29	10383,24	70102,81
----------	---------	---	---	----------	----------	----------

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinto projektų savanorių mokymų veiklos, savanorių paruošimas projekto veiklos vykdyti, darbui su senyvo amžiaus asmenimis ir senyvo amžiaus asmenų slauga. Įgyvendinto užimtumo veiklos t. y. mezgimo ir nėrimo bei choro užsiėmimų veiklos. Įvykdytos informacijos apie galimybę gauti išsamią informaciją apie teikiamas socialines paslaugas Pakruojo rajone ir tarpininkavimą jas gaunant. Projekto veiklose dalyvavo projekto dalyviai kurie jaučia socialinę atskirtį ir kurie priklauso senyvo amžiaus asmenims, kuriems yra teikiama socialinė parama.

Igyvendinto užimtumo ir turiningo laisvalaikio praleidimo veiksmo veiklos, kurių metu organizuojama išvyka į sociokultūrinį renginį, įtraukiami vaikai ir jaunuoliai į savanoriškas veiklas. Veiklos orientuotos į socialinės rizikos ir nepasiturinčiose šeimose gyvenančių bei socialinės rizikos vaikų ir jaunuolių socialinės atskirties mažinimą, jiems teikiamos kokybiškos ir prieinamos sociokultūrinės paslaugos sukūrimą.

Igyvendintos veiklos skirtos jaunimui, kuris patiria socialinę atskirtį, jog yra buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, šeimynų auklėtiniai ir šeimų jaunos narius, kuriose jaučiamas nepriteklus, nepasiturintys asmenys ir šeimos ir kuriems yra teikiama socialinė parama ir iš daugiavaikių šeimų vaikai. Vykdytos sociokultūrinės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo veiklos su vairavimo simulatoriumi veiklos vaikams ir jaunuoliams bei šeimoms, kurie jaučia socialinę atskirtį. Socialinę atskirtį patiriančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas.

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategijos veiksmą. Strategijos veiksmui 100 proc. paramos lėšų sudarytos projekto finansavimo sutartys.

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 23,50 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 15,5 proc.

Igyvendinti 4 vnt. projektai. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 33408,52 Eur.

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Igyvendinti 5 projektai pagal Strategijos 2.1.2. veiksmą:

1. Pakruojo rajono sporto centras, partneris Futbolo klubas „Pakruojis" projektas „Aktyvaus ir motyvuoto jaunimo ugdymas teikiant laisvalaikio ir užimtumo paslaugas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0003, paramos suma 6368,54 Eur, prisidėjimo suma 1 355,86 Eur. Bendra projekto suma 7724,40 Eur.

2. Sporto klubas „Skorpionas-BJJ projektas „Aktyvus jaunimas – perspektyvus jaunimas!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0001, paramos suma 6759,99 Eur, prisidėjimo suma 1 307,70 Eur. Bendra projekto suma 8067,69 Eur.

3. Sporto klubas „Extreme Gym" projektas „Laisvalaikio užimtumo organizavimas socialinės rizikos vaikams ir jaunuoliams“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0007, paramos suma 6759,99 Eur, prisidėjimo suma 2400,29 Eur. Bendra projekto suma 9160,28 Eur.

4. Pakruojo moterų draugija projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į Pakruojo miesto visuomeninę veiklą, jų užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0002, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma 1332,64 Eur. Bendra projekto suma 8092,64 Eur.

5. Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projektas „Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams", Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0010, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma 3903,40 Eur. Bendra projekto suma 10663,40 Eur.

Pagal 2.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 33408,52 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 3200,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 7099,89 Eur. Bendra projektų suma 43708,41 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 98,84 proc.

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Igyvendinti 5 projektai pagal Strategijos 2.1.2. veiksmą:

1. Pakruojo rajono sporto centras, partneris Futbolo klubas „Pakruojis" projektas „Aktyvaus ir motyvuoto jaunimo ugdymas teikiant laisvalaikio ir užimtumo paslaugas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0003, paramos suma 6368,53 Eur, prisidėjimo suma 1 355,86 Eur. Bendra projekto suma 7724,39 Eur.

2.Sporto klubas „Skorpionas-BJJ projektas „Aktyvus jaunimas – perspektyvus jaunimas!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0001, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma 1 307,70 Eur. Bendra projekto suma 8067,70 Eur.

3.Sporto klubas „Extreme Gym" projektas „Laisvalaikio užimtumo organizavimas socialinės rizikos vaikams ir jaunuoliams“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0007, paramos suma 6759,99 Eur, prisidėjimo suma 2400,29 Eur. Bendra projekto suma 9160,28 Eur.

4.Pakruojo moterų draugija projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į Pakruojo miesto visuomeninę veiklą, jų užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0002, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma 1332,64 Eur. Bendra projekto suma 8092,64 Eur.

5. Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projektas „Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams", Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0010, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma 3903,40 Eur. Bendra projekto suma 10663,40 Eur.

Įgyvendinamas 1 projektas, kuris buvo pateiktas pagal 2021-04-08 Vietos projektų sąrašą, kurie skirti COVID-19 pasekmėms mažinti :

1. Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius projektas „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0002, , paramos suma 13891,75 Eur, prisidėjimo suma 0,00 Eur. Bendra projekto suma 13891,75 Eur. Likusi paramos suma 22802,54 Eur, veiklų įgyvendinimui.

Pagal 2.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 47300,27 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 3200,01 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 7099,89 Eur. Bendra projektų suma 57600,16 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 67,10 proc.

Likusi paramos suma nepanaudota projektų įgyvendinimui 391,47 Eur.

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus projektui įgyvendinti likusi paramos suma 22802,54 Eur.

2022m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

1.Įgyvendintas Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius projektas „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0002, , paramos suma 36694,29 Eur, prisidėjimo suma 0,00 Eur. Bendra projekto suma 36694,29 Eur.

Pagal 2.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 70494,29 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 3200,01 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 7099,89 Eur. Bendra projektų suma 80402,70 Eur.

Likusi paramos suma nepanaudota projektų įgyvendinimui 474,83 Eur.

Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 99,44 proc.

BENDRA PARAMOS LĖŠŲ SUVESTINĖ:

2021 m. informacija:

Strategijos įgyvendinimui suplanuota iš ES struktūrinio fondo ir LR biudžeto lėšų 404399,44 Eur, pagal Strategiją vietos projektų įgyvendinimui 2021 m. išmokėta paramos suma 319706,09 Eur t.y. išmokėta 79,06 proc. paramos lėšų sumos.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimui planuotos lėšos:

Vietos plėtros projektų įgyvendinimui lėšų suma 455549,44 Eur

Iš jų ES struktūrinių fondų lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 404399,44 Eur

Pakruojo r. savivaldybės lėšos – 26400,00 Eur

ir privačios vietos plėtros projektų lėšos 24750,00 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimui panaudota lėšų:

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) suma - 319706,09 Eur.

Pakruojo r. savivaldybės prisidėjimo prie vietos projektų lėšų suma - 25859,31 Eur.

Prisidėjimo prie projekto projektų vykdytojų ar partnerių savanorišku darbu arba piniginiu indėliu suma - 33444,69 Eur.

Bendra vietos projektų suma 379010,09 Eur.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) projekto veiklų įgyvendinimui panaudota - 79,06 proc.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) nepanaudotų ir negražintų lėšų suma – 1769,08 Eur.

2022 m. informacija:

• **Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimui planuotos lėšos:**

Vietos plėtros projektų įgyvendinimui lėšų suma 455549,44 Eur:

Iš jų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 404399,44 Eur

Pakruojo r. savivaldybės lėšos – 26400,00 Eur

Privačios vietos plėtros projektų lėšos 24750,00 Eur.

• **Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ vietos projektų sudarytų sutarčių duomenys:**

Vietos plėtros projektų sudarytų finansavimo sutarčių suma 462 982,49 Eur:

Iš jų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 402 576, 49 Eur

Pakruojo r. savivaldybės lėšos – 26 242,27 Eur

Privačios vietos plėtros projektų lėšos 34 163,73 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimui panaudota lėšų:

Vietos plėtros projektų įgyvendinimui lėšų suma 461 485,27 Eur:

Iš jų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 401 262, 23 Eur.

Pakruojo r. savivaldybės lėšos - 26 242,27 Eur.

Prisidėjimo prie projekto projektų vykdytojų ar partnerių savanorišku darbu arba piniginiu indėliu suma - 33 980,77 Eur.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) gražinta lėšų suma – 1822,95 Eur.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) negražintų lėšų suma – 899,66 Eur.

Viso gražintinų lėšų suma – 2722,61 Eur

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) nepanaudotų lėšų suma – 502,60 Eur.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) projekto veiklų įgyvendinimui panaudota lėšų – 99,55 proc.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) gražintinų lėšų - 0,0067 proc.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) dar nepanaudotų lėšų - 0,001 proc.

**Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu.*

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra, ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste. Nr.	Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija	20725,81	Projektas yra skirtas Pakruojo miesto gyventojams, patiriantiems socialinį neįgalumą dėl senyvo amžiaus, negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, skurdo, įtraukties

	08.6.1-ESFA-V-911-19-0006			<p>į socialinės rizikos šeimų sąrašą, taip pat asmenims neturintiems pastovios gyvenamosios vietos.</p> <p>Projekto tikslas - mažinti socialinį neįgalumą ir jo pasekoje atsirandančią socialinę atskirtį, plečiant teikiamų socialinių paslaugų spektrą ir jų prieinamumą Pakruojo mieste.</p> <p>Projekto metu įgyvendinamos veiklos: 1. Asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga (Patalpų remontas ir pritaikymas dušo, skalbyklos ir džiovyklos įrengimui; Reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimo ir montavimo darbai, dušo, skalbyklos ir džiovyklos, lyginimo vietos įrengimui ir paslaugų teikimui; Asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga;)</p> <p>2. Klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimas ir išvežimas;</p> <p>3. Seminarai savanoriams (Projekto vykdymo ir darbo organizavimo bazės sukūrimas);</p> <p>4. Informacijos apie įvairiose organizacija prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.</p> <p>Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir vėlesniu metu Pakruojo mieste suaktyvinta ir populiarsnė savanorystė, dar aktualiau tai, jog savanoriauja vyresnio amžiaus asmenys, kurie taip pat patiria socialinę atskirtį. Šiuo metu yra įprasta matyti savanoriaujančius moksleivius ar studentus, tačiau vyresnio amžiaus savanorystės galimybės ribotos. Projekto savanorės 10 asm. senjorės 2 kartus per savaitę pagelbėja parapijai suteikti socialines asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslaugas, tai labai didelis indėlis prie projekto įgyvendinimo.</p>
2.	Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams. Nr.	Vykdytojas: Pakruojo Senamiesčio bendruomenė	6760,00	Projekto tikslas – skatinti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo ir vaikų integraciją Pakruojo mieste, pasitelkiant inovatyvias laisvalaikio ir užimtumo veiklas.

	08.6.1-ESFA-V-911-19-0010	Partneris: Pakruojo automobilių sporto klubas	<p>Projekto uždavinys yra organizuoti ir vykdyti socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui inovatyvias laisvalaikio ir užimtumo veiklas, skatinant juos įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą ir pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Projekto metu buvo vykdomos dvi veiklos: 1. Sociokultūrinių paslaugų teikimas socialinės atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams. Projekto dalyvių 30 asm. naudodamiesi vairavimo simulatoriaus įranga, dalyvauja laisvalaikio ir užimtumo veiklose 2 stovyklose po 11 d. Projekto metu pasiūlytos jaunimui individualios arba grupinės vairavimo patirties įgavimo užimtumo veiklos su vairavimo simulatoriumi. Po dalyvavimo stovyklose, projekto dalyviams buvo organizuojamas projekto veiklų baigiamasis renginys „Draugystės socialinis renginys“, kuriame buvo išrenkami geriausiai ir saugiausiai vairuojantys dalyviai. Socialinę atskirtį patiriantys vaikai 10 asm. iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, dalyvavo Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventime. Vaikų užimtumas buvo vykdomas su vaikiškais elektromobiliais ir organizuojamas piešimo konkursas. Vaikų piešiniai buvo eksponuojami miesto centrinėje aikštėje. 2. Socialinę atskirtį patiriančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas. 15 asm. jaunuolių buvo kviečiami savanoriauti vykdomuose renginiuose, varžybose.</p> <p>Projekto nauda akivaizdi, kadangi vaikai ir jaunuoliai noriai dalyvavo projekto veiklose, kurios sumažino socialinę atskirtį. Šiuo metu projekto dalyviai noriai įsitraukia į kitų projekto veiklas ir akivaizdžiai matosi projekto suteikta nauda, kadangi dalyviai tapo bendruomeniškesni, norintys dalyvauti kartu kitose veiklose, laisviau bendraujantys ir turintys daugiau džiaugsmo.</p>
--	---------------------------	---	--

3.	Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes. Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0011	<p>Vykdytojas: Pakruojo verslo informacijos centras</p> <p>Partneriai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakruojo automobilių sporto klubas. 2. Pakruojo kultūros centras. 3. Pakruojo rajono savivaldybės administracija. 4. Priimanti organizacija – J. Janeliūno ind. Įmonė „Transvito“ 	8450,00	<p>Projekto įgyvendinimui suburtos organizacijos iš 3 sektorių NVO, verslo ir valdžios sektorių. Projekto tikslas – padidinti Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių visuomeninių praktinių darbo įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose.</p> <p>Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės veiklas, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo.</p> <p>Projektas orientuotas į ekonomiškai neaktyvių asmenų tikslinę grupę – 15 asmenų.</p> <p>Projekto veiklos: 1. Informacinis motyvacinis renginys skirtas projekto vykdytojams ir projekto dalyviams; 2. Pažintinis vizitas į savanorystės veiklų atlikimo vietą; 3. Mokymai ir kursai projekto veiklų dalyviams; 4. Dalyvavimas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių praktinių įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose, siekiant įgyti patirties ir įgūdžių.</p> <p>Praktinių įgūdžių įgijimas savanoriaujant teikia didelę naudą projekto veiklų dalyviams – savanoriams, kadangi suteikiami praktiniai įgūdžiai, savirealizacijos galimybė, mokymosi procesas, darbinė patirtis, nauji socialiniai įgūdžiai ir darbo aplinkos supratimas. Šių veiklų pagrindu yra galimybė skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsiliesti į darbo rinką. Pakruojo miestui buvo išugdyti 7 miesto gidai. Atsirado asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, muziejininkais ir renginių organizatoriais, kurie padės pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Pakruojo miestu ir turizmo objektais bei rajone organizuojamais</p>
----	---	--	---------	---

				<p>sporto ir kultūros renginiais. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviai įgyja darbinius įgūdžius savanoriaudami per praktines veiklas.</p> <p>Projekto išugdytos miesto gidės sėkmės istorija išrinkta Europos socialinio fondo konkurse „Žingsniai“ tarp 10 geriausių sėkmės istorijų. Projekto dalyviai su veiklų koordinatorė ir Pakruojo miesto VVG pagalba įkūrė asociaciją „Pakruojo gidai“, kuri labai sėkmingai dirba turizmo srityje, teikia miesto gidų paslaugas, dalyvauja visuomeninėje veiklose ir jaučiasi labai reikalingi miesto bendruomenei.</p>
4.	<p>Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0002</p>	<p>Projekto vykdytojas - Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacija.</p>	8450,00	<p>Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendino projektą „Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą“.</p> <p>Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo miesto narių padėtį darbo rinkoje per neformalių iniciatyvų skirtų verslumo didinimui įgyvendinimą. Projekto uždavinys – formuoti projekto dalyvių verslumo kompetencijas ir gebėjimus. Įgyvendinto projekto veiklos, pagal neformalaus mokymo programą „Verslumo įgūdžių įgijimas ir kompetencijų stiprinimas“, kurią sudarė dalys: I DALIS – Verslo anglų kalbos mokymai. Neformalūs mokymai verslo anglų kalba vykdomi siekiant patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius su verslo anglų kalba susijusiomis temomis, praplėsti profesinį (verslo) žodyną ir aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. II DALIS – Gerosios Lietuvos ir užsienio praktikos pasidalijimas su verslumo pavyzdžiais ir galimybėmis. Mokymus pravedė Dr. Doc. Donatas Jonikas ekonomikos mokslų daktaras, kuris rengia startuolius ne tik Lietuvoje. Mokymų užsiėmimo metu buvo pateikiamos inovatyvios verslo idėjos, pateikiami socialinio verslo pavyzdžiai, kurie padeda sukurti verslą ir tuo pačiu pagelbėja visuomenei išspręsti egzistuojančią socialinę</p>

				<p>problema. III DALIS – Projekto vykdytojo mentorių savanorių teikiamos konsultacijos, susijusios su verslo pradžia ir verslumu. Patyrę verslininkų asociacijos verslininkai nariai perdavė verslo patirtį jauno verslo atstovams, konsultavo verslo pradžios klausimais. Susitikimų metu buvo dalinamasi verslo patirtimi, esant neformalioje aplinkoje. Neformalus mokymai buvo vykdomi siekiant gyventojus paskatinti pradėti verslą. Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Pakruojo miesto gyventojai arba asmenys, kuriems yra teikiama socialinė parama. Projekto veikloje dalyvavo 20 asmenų.</p>
5.	Verslo stiprinimas Pakruojo mieste. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0048	Projekto vykdytojas – UAB „Montaka“	16900,00	<p>Projekto tikslas: sustiprinti verslumo gebėjimus ir pradedančiųjų verslininkų verslo plėtrą Pakruojo mieste. Projekto uždavinys: suteikti verslumo įgūdžius ir priemones verslo pradžios stiprinimui Pakruojo mieste. Projekto veiklos: 1. Mokymai projekto dalyviams: 1.1. Verslumo skatinimo mokymų sesijos: Kaip efektyviai komunikuoti socialiniuose tinkluose; E-prekybos galimybės; Verslo įžvalgos apie naujausias tendencijas bei įvykius verslo aplinkoje, konkurencingumą, smulkųjų ir vidutinį verslą, regionus bei kitas ekonomikos temas; Verslo licencijavimui būtini reikalavimai. Elektroninės paslaugos verslui. Verslumo skatinimo mokymuose dalyvavo 5 asm. projekto dalyviai. 1.2. Apmokymai darbui su automobilių važiuoklės geometrijos kampų reguliavimo įranga 2 asm. Jauno verslo atstovai 5 asm. dalyvavo verslumo skatinimo sesijų mokymuose. Ekonominės veiklos pradžioje sustiprinti 2 asm. jauno verslo atstovams suteikiamos priemonės: automobilių važiuoklės geometrijos kampų reguliavimo įrangos komplektas. Vykdytojas suteikia jauno verslo atstovams patalpas verslo sustiprinimui.</p>

6.	Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės paslauga, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011	Pakruojo miesto vietos veiklos grupė. Partneriai Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Žvejų klubas „Beržtalis“ .	88855,15	<p>Projekte teikiama socialinė pavežėjimo paslauga socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kurie dėl koronaviruso (COVID -19) pasekmių ir kitų įvairių aplinkybių bei yra emociškai ir finansiškai paveikti. Socialinė pavežėjimo paslauga per 2021 m. suteikta 52 kartus 37 unikaliems asmenims. Tai unikali ir nauja nemokama paslauga Pakruojo mieste, kuri padeda užtikrinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas. Kartu yra suteikiama ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda. Įgyvendinamas „Gyvenimo mentorystė“ procesas, kuriame dalyvauja 5 asm. globotiniai ir 5 asm. savanoriai gyvenimo mentoriai. Inovatyvi socialinė paslauga skatina teigiamų socialinių ryšių atsiradimą ir asmeninių socialinių bei gyvenimo įgūdžių suteikimą.</p> <p>2022 m. vasarą numatomos 3 vnt. vaikų ir jaunuolių krizių įveikimo dienos stovyklos „Prie Kruojos“. 30 asm. iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, pagerins savo psichologinę būseną, sutvirtins bendrumo jausmą, didins socializaciją į bendruomenę, atras ryšį su bendraamžiais po koronaviruso (COVID -19) laikotarpio išgyvenimų, laisvalaikio veiklose.</p> <p>2022 m. informacija: Socialinė pavežėjimo paslauga suteikta 260 kartus 80 unikaliems asmenims, 1300 val. Socialinę paslaugą būtina tęsti teikti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, dėl mažų pajamų ar negebėjimo apsitarnauti savęs, nes Pakruojo mieste visuomenė yra senstanti.</p>
----	---	---	----------	---

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.					
Rezultato rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.	25 asm. 20 proc.	25 asm. 20 proc.	35 asm. 20 proc.	58 asm. 20 proc.	<p>Visuose I tikslo projektuose numatoma siekti 20 proc. rezultato rodiklio nuo BIVP projekto dalyvių skaičiaus. Projekto vykdytojai numatė, jog nuo dalyvaujančių projekto dalyvių skaičiaus 20 proc. dalyvių sieks rezultato rodiklio t.y. 27 asmenys pagerins darbo padėtį praėjus 6 mėn. Po dalyvavimo ESF veiklose. 2 asm.. projektų dalyviai jau praėjo 6 mėn., kaip sudalyvavo veiklose ir 10 asm. Pagerėjo padėtis t.y. įsidarbino arba pradėjo savarankišką veiklą.</p> <p>2020 m. informacija:</p> <p>Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti rezultato rodiklio įgyvendinimo, kadangi projektuose 25 BIVP projektų veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 5 asm., Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto 5 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 5 asm., VšĮ Valdresta projekto 3 asm., Pakruojo verslo informacijos centro projekto 3 asm., Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 4 asm. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti.</p> <p>Planuojama, jog Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekte dar 2 asm. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo</p>

				<p>rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y. pradės dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti.</p> <p>Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (110x20/100). (Pateikiami projekto vykdytojų raštai su pagrindžiančiais dokumentais darbo sutartys, Sodra pažymos, savarankiškai veikiančių pažymos).</p> <p>2021 m. informacija:</p> <p>Įgyvendinti 13 vnt. projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti rezultato rodiklio įgyvendinimo, kadangi projektuose planuota, jog pagal I tikslą įgyvendinamuose projektuose BIVP projektų veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose 20 proc. Pasiektas rezultatas, jog 57 asm., BIVP projektų veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti.</p> <p>Projektuose, kuriuose pasiektas rodiklis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagal Uždavinys Nr. 1.1. 21 asm. projekto dalyviai: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 5 asm., Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto 5 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 5 asm., VšĮ Valdresta projekto 3 asm., Pakruojo verslo informacijos centro projekto 3 asm. 2. Pagal Uždavinys Nr. 1.2. 36 asm. projekto dalyvis: Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 4 asm.; Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 1 asm.; Pakruojo automobilių sporto klubo projekto 5 asm., Laisvalaikio ir sporto klubo „Vajetau“ projekto 6 asm., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 5 asm., UAB „Montaka projekto 5 asm., VšĮ „Valdresta“ projekto, 5 asm., Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekto 5 asm. <p>(Pateikiamas projekto vykdytojo Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos raštas. Kituose 6 projektuose, kuriuose buvo remiami jauno verslo atstovai laikoma, jog dalyviai dalyvaudami projekto veiklose ir praėjus 6 mėn. po dalyvavimo projekto veiklose, dalyvio padėtis darbo rinkoje pagerėjo, kadangi dalyviai turėjo išsiėmę</p>
--	--	--	--	--

					savarankiško darbo formas patvirtinančius dokumentus ir tęsė veiklų vykdymą po projekto). 2022 m. informacija: Laisvalaikio ir sporto klubo „Vajetau“ projekto 1 asm., BIVP projektų veiklų dėka dalyvio padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y. pradėjo savarankiškai veikti. Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (173x20/100).
Verslumo lygis Pakruojo r. sav. (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų), vnt.	16,5	16,5	16,5	24,06	Visi pagal I tikslą 1.2. uždavinį pateikti projektai prisidės prie verslumo lygio didėjimo skaičiaus Pakruojo rajone, kadangi bus remiami verslo subjektai. Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas, kuomet bus įgyvendinti strategijos I tikslo. 1.2.2. veiksmo projektai. 2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai pagal Strategijos I tikslą prisidėjo prie numatomo pasiekti Strategijos rezultato rodiklio įgyvendinimo, kadangi projektuose BIVP projektų dėka sustiprinta 29 jauno verslo subjektai: Pakruojo automobilių sporto klubo, Laisvalaikio ir sporto klubo „Vajetau“, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus, UAB „Montaka“, VšĮ „Valdresta“. Planuojama, jog Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekte dar bus 2 asm. sustiprinta jauno verslo pradžia. Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas, kuomet bus įgyvendinti strategijos I tikslo. 1.2.2. veiksmo projektai. Rodiklis bus pasiektas ir matuojamas 2022 m. 2021 m. informacija: Įgyvendinti projektai pagal Strategijos I tikslą, 1.2 uždavinį prisidėjo prie numatomo pasiekti Strategijos rezultato rodiklio pasiekimo ir padidino verslumo lygį, kadangi 63 asm. dalyvavo projekto veiklose, kuriose buvo suteikiamos verslumo žinios ir/ar priemonės verslo pradžios stiprinimui. 2021 m. verslumo lygis Pakruojo r. sav. (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) rodiklis buvo 22,78 proc. 2022 m. informacija:

					<p>2022 m. verslumo lygis Pakruojo r. sav. (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) rodiklis buvo 24,06 proc.</p> <p>Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (445/18497*1000) Informacijos šaltinis: LR Statistikos departamento duomenų bazė https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.</p>
1.1. Uždavinys: Vykdyti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui.					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.	75	110	110	112	<p>Projektų veiklose dalyvaus 110 as. Projekto dalyvių, jau yra sudalyvavę 97 asm. Projekto dalyviai.</p> <p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai išvardinti prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, kadangi projektuose 110 asm. projekto dalyvavo projekto veiklose ir gavo naudą: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 30 asm., Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto 25 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 25 asm., VšĮ Valdresta projekto 10 asm., Pakruojo verslo informacijos centro projekto 20 asm.</p> <p>2021 m. informacija: Įgyvendinti 5 vnt. projektai, kurie prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, kadangi projektuose 112 asm. dalyvavo projekto veiklose: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 32 asm., Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto 25 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 25 asm., VšĮ Valdresta projekto 10 asm., Pakruojo verslo informacijos centro projekto 20 asm.</p> <p>2022 m. informacija: Pasiektas produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ skaičius 112 asm. projekto dalyvių.</p>
Projektų, kuriuos visiškai	5	5	5	5	<p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio</p>

arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius					<p>įgyvendinimo „Projektus, įgyvendins socialiniai partneriai ar NVO“ 5 vnt.: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto partneris Žeimelio bendruomenės centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto partneris Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas", Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto partneris Pakruojo Senamiesčio bendruomenė, VšĮ Valdresta, Pakruojo verslo informacijos centro projekto partneris Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos 2 projektai, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo senamiesčio bendruomenė, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius. VšĮ Valdresta 2 projektai.</p> <p>2021 m. informacija: Įgyvendinti 5 projektai, kurie prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo „Projektus, įgyvendins socialiniai partneriai ar NVO“: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto partneris Žeimelio bendruomenės centras; Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto partneris Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas"; Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto partneris Pakruojo Senamiesčio bendruomenė; VšĮ Valdresta; Pakruojo verslo informacijos centro projekto partneris Pakruojo automobilių sporto klubas. Rodiklis 2021 metais pasiektas.</p> <p>2022 m. informacija: 2021 m. pasiektas produkto rodiklio „Projektus, įgyvendins socialiniai partneriai ar NVO“ skaičius 5 vnt. projektų vykdytojai.</p>
Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/ arba savanorystės veiklose, asm.	25	25	25	25	<p>8 asm. projekto dalyvių dalyvavo ir baigė dalyvauti projekto veiklose, kuriuose įgijo darbinius įgūdžius pagal Pameistrystės sutartį be mokymo sutarties prie aplinkos tvarkymo darbų ir daugiabučių administravimo atliekamų funkcijų.</p> <p>15 asm. projekto dalyvių sudalyvavo projekto veiklose, kuriuose įgijo darbinių įgūdžių per savanorystės veiklas. Įgijo darbinius įgūdžius miesto gidų, sporto ir kultūros renginių organizatorių bei muziejininkų veiklose per savanorišką veiklą.</p>

					<p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo „Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/arba savanorystės veiklose“, kuriuose 25 projekto dalyviai dalyvaus darbo praktikos ir/arba savanorystės veiklose: VšĮ Valdresta 10 asm. projekto dalyvių dalyvavo darbo praktikos veiklose, Pakruojo verslo informacijos centro 15 asm. projekto dalyvių įgijo darbo praktikos per savanorystės veiklas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių veiklose.</p> <p>2021 m. informacija: Rodiklis pasiektas 2020 metais.</p> <p>2022 m. informacija: 2020 m. pasiektas produkto rodiklis „Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/ arba savanorystės veiklose, asm.“ skaičius 25 asm.</p>
1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo subjektų įsikūrimą ir plėtrą.					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.	50	60	60	64	<p>Projektų veiklose dalyvaus 110 asm. Projekto dalyvių, jau yra sudalyvavę 97 asm. Projekto dalyviai.</p> <p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai išvardinti prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, kadangi projektuose 61 asm. projekto dalyvavo projekto veiklose ir gavo naudą: Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 22 asm., Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau" projekto 6 asm., Pakruojo automobilių sporto klubo projekto 5 asm., Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekto 3 asm., Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus projekto 5 asm., UAB "Montaka" projekto 5 asm., VšĮ „Valdresta“ projekto 5 asm.</p> <p>Planuojama, jog prie produkto rodiklio pasiekimo prisidės Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos įgyvendinamo projekto 10 asm., kurie gaus naudą dalyvaudami projekte.</p> <p>2021 m. informacija: BIVP projektų veiklų dalyviai 57 asm. įgyvendintuose 6 projektuose dalyvavo projekto veiklose ir prisidėjo prie produkto rodiklio „BIVP</p>

					<p>projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, siekimo: Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 22 asm., Pakruojo automobilių sporto klubo projekto 5 asm., Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekto 5 asm., Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus projekto 5 asm., UAB "Montaka" projekto 5 asm., VšĮ „Valdresta“ projekto 5 asm.</p> <p>Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau" projektas dar įgyvendinamas, 4 asm. jauno verslo atstovai baigė dalyvavimą projekte, o 2 asm. dar suteikiamos priemonės verslo pradžios stiprinimui.</p> <p>2022 m. informacija: 2022 m. Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau“ projektas įgyvendindamas parėmė 1 asm. jauno verslo atstovą. Pasiektas produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ skaičius 64 asm. projekto dalyvių.</p>
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	5	7	7	7	<p>3 vnt. Projektų įgyvendinti, kuriuose projekto vykdytojas arba partneris buvo NVO organizacija. 2 vnt. Projektai dar įgyvendinami su NVO organizacija.</p> <p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo „Projektus, įgyvendins socialiniai partneriai ar NVO“ 7 vnt.: VšĮ Valdresta, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos 2 projektai, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo senamiesčio bendruomenė, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau".</p> <p>2021 m. informacija: Rodiklis pasiektas 2020 metais.</p> <p>2022 m. informacija: 2020 m. pasiektas produkto rodiklis „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO“ skaičius 7.</p>
BIVP projektų dėka sustiprinta jauno verslo subjektų,	12	30	30	32	<p>Projektų veiklose numatoma, jog dalyvaus 30 asm. jauno verslo atstovų, kuriems bus suteikta parama verslo pradžios sustiprinimui. 14 asm. jauno verslo atstovų jau yra suteikta parama (mokmai verslumo</p>

skaičius					<p>klausimais, verslo konsultacijos, dalyvavimas verslo parodose, mentorystės procesas, paramos priemonės).</p> <p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti Strategijos rezultato rodiklio įgyvendinimo, kadangi projektuose BIVP projektų dėka sustiprinta 29 jauno verslo subjektai: Pakruojo automobilių sporto klubo, Laisvalaikio ir sporto klubo „Vajetau“, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus, UAB „Montaka“, VšĮ „Valdresta“. Planuojama, jog Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekte dar bus 2 asm. sustiprinta jauno verslo pradžia.</p> <p>2021 m. informacija: BIVP projektų dėka sustiprinti 31 jauno verslo subjektas 6 vnt. vietos projektuose: Pakruojo automobilių sporto klubo projekte 5 asm., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekte 5 asm., UAB „Montaka“ projekte 5 asm., VšĮ „Valdresta“ projekte 5 asm. Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau" projektas dar įgyvendinamas 4 asm., jauno verslo atstovai baigė dalyvauti projekte, o 2 asm. dar suteikiamos priemonės verslo pradžios stiprinimui.</p> <p>2022 m. informacija: 2022 m. Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau" projekte papildomai sudalyvavo 1 asm. jauno verslo atstovą. Pasiektas produkto rodiklio „BIVP projektų dėka sustiprinta jauno verslo subjektų“ skaičius 32 asm. projekto dalyviai.</p>
2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.					
Rezultato rodikliai:					
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6	10 proc. 31 asm.	10 proc. 31 asm.	11,89 proc. 91 asm.	12,29 proc. 94 asm.	<p>Projektuose projekto vykdytojai numatė, jog sieks nuo dalyvaujančių asmenų skaičiaus projekto veiklose, jog 20 proc. projekto dalyvių baigus dalyvauti ESF veiklose ir praėjus 6 mėn. savanoriaus.</p> <p>Projektuose, kurie baigė įgyvendinti veiklas, dar nėra praėjęs 6 mėn. terminas po dalyvavimo ESF veiklose.</p> <p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti Strategijos rezultato rodiklio praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose,</p>

<p>mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.</p>					<p>pradės savanoriauti socialinių partnerių organizacijose ar NVO ir taip bus įsitraukiama į bendruomenės veiklas bei mažinama socialinė atskirtis, kadangi 84 asm. projekto dalyviai savanoriavo: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto 10 asm., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 3 asm., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 35 asm., Pakruojo rajono sporto centro projekto 10 asm., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 2 asm., Sporto klubas „Extreme Gym" projekto 5 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 4 asm., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 15 asm. Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (84/725*100). 2021 m. informacija: Įgyvendinti 8 vnt. projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti Strategijos rezultato rodiklio praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, pradės savanoriauti socialinių partnerių organizacijose ar NVO: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto 15 asm., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 8 asm., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 35 asm., Pakruojo rajono sporto centro projekto 10 asm., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 2 asm., Sporto klubas „Extreme Gym" projekto 5 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 4 asm., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 15 asm. Įgyvendinamuose 2 vnt. projektuose numatoma pasiekti rezultato rodiklį, jog 11 asm. po dalyvavimo ESF veiklose savanoriaus socialinėse ar NVO organizacijose ir taip bus įsitraukiama į bendruomenės veiklas bei mažinama socialinė atskirtis. Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (94/765*100). 2022 m. informacija: Pasiektas rezultato rodiklis „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“, 12,29 proc. (94 asm.). Galutinis rezultato rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas 2023 m., kuomet bus apklausti dviejų projektų savanoriai ir dalyviai.</p>
<p>2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.</p>					

Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.					<p>Projektų veiklose numatoma, jog dalyvaus 630 asm. projekto dalyvių. Veiklose jau yra sudalyvavę 637 asm. projekto dalyvių.</p> <p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo 725 asm. projekto veiklų dalyvių gavo naudą iš projekto veiklų: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto 145 asm., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 25 asm., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 355 asm., Pakruojo rajono sporto centro projekto 69 asm., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 20 asm., Sporto klubas „Extreme Gym“ projekto 26 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 4 asm., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 15 asm.</p> <p>2021 m. informacija: Įgyvendintuose 8 vnt. projektų veiklose dalyvavo 725 asm. BIVP projektų veiklų dalyviai, kurie prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo ir buvo suteiktos socialinės ir sociokultūrinės paslaugos bei padidinta integracija į visuomenę: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto 145 asm., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 25 asm., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 355 asm., Pakruojo rajono sporto centro projekto 69 asm., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 20 asm., Sporto klubas „Extreme Gym“ projekto 26 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 45 asm., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 40 asm.</p> <p>Likusiuose įgyvendinti 2 vnt. projektuose numatoma, jog dalyvaus: Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projekte 85 asm., 2021 m. sudalyvavo 30 asm. nemokamoje pavežėjimo paslaugoje ir gyvenimo mentorystės procese ir Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekte numatoma, jog dalyvaus 50 asm. 2021 m. projekto veiklose dalyvavo jau 51 asm. įvadiniame projekto renginyje, senjorų judėjimo terapijose, fotografijos ir šakočių edukacijose.</p> <p>2022 m. informacija:</p>
	305	765	765	917	

					<p>Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projekte dalyvavo 113 asm. projekto dalyviai.</p> <p>Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekte dalyvavo 79 asm. projekto dalyviai.</p> <p>Pasiektas produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.“ skaičius 917 asm. projekto dalyviai.</p> <p>Galutinis produkto rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas 2023 m., kuomet bus užfiksuoti po galutinio mokėjimo prašymo dalyvavę 2 asm. projekto dalyviai.</p>
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	6	10	10	10	<p>Įgyvendinami 8 projektai, kurių projektų vykdytojai yra Pakruojo mieste veikiančios nevyriausybinių organizacijų. Iš jų 5 projektai jau yra įgyvendinti.</p> <p>2020 m. informacija:</p> <p>Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo 8 projektai kuriuos įgyvendino socialinių partnerių ar NVO: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija, Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia“, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono sporto centro projekto partneris Futbolo klubas „Pakruojis“, Sporto klubas „Skorpionas-BJJ“, Sporto klubas „Extreme Gym“, Pakruojo moterų draugija, Pakruojo Senamiesčio bendruomenė.</p> <p>2021 m. informacija:</p> <p>10 vnt. projektų prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio, kuriuos įgyvendino socialinių partnerių ar NVO organizacijos: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija, Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia“, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono sporto centro projekto partneris Futbolo klubas „Pakruojis“, Sporto klubas „Skorpionas-BJJ“, Sporto klubas „Extreme Gym“, Pakruojo moterų draugija, Pakruojo Senamiesčio bendruomenė, Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius.</p> <p>Rodiklis pasiektas 2021 metais.</p> <p>2022 m. informacija:</p>

					2021 m. pasiektas produkto rodiklis „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO“ skaičius 10.
Pasiūlytos naujos socialinės ir kt. paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius.	14	16	16	16	<p>Įgyvendinamuose 8 projektuose yra pasiūlytos 10 naujos Pakruojo miestui inovatyvios socialinės ar sociokultūrinės paslaugos.</p> <p>2020 m. informacija: Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo, kurių metu buvo pasiūlyta 10 naujų socialinių ir kt. paslaugų socialinės atskirties mažinimui: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto 2 vnt., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 1 vnt., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 2 vnt., Pakruojo rajono sporto centro projekto 1 vnt., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 1 vnt., Sporto klubas „Extreme Gym“ projekto 1 vnt., Pakruojo moterų draugija projekto 1 vnt., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 2 vnt. Buvo sukurtos bendrosios, specialiosios ir sociokultūrinės paslaugos: asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga, klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimo ir išvežimo paslauga, užimtumo terapija, savipagalbos grupės, psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos užsiėmimai, vaikų krizių įveikimo stovyklas, inovatyvi paslauga su vairavimo simulatoriumi bei mezgimo nėrimo užsiėmimai, pažintinės ir kultūrinės išvykos, vaikų vasaros stovyklos, informacijos sklaidimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas.</p> <p>2021 m. informacija: 10 vnt. projektuose sukurtos 14 vnt. paslaugų, kurios prisidės prie numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo ir kurių metu buvo pasiūlytos socialinės ir sociokultūrinės paslaugos socialinės atskirties mažinimui: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto 2 vnt., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 1 vnt., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 2 vnt., Pakruojo rajono sporto centro projekto 1 vnt., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 1 vnt., Sporto klubas „Extreme Gym“ projekto 1 vnt., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 2 vnt.</p>

				<p>Pakruojo miesto gyventojams buvo pasiūlytos įvairios paslaugos: asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga, klientų pavėžėjimas prie skalbinių ir asmeninės higienos paslaugos, skalbinių atvežimo ir išvežimo paslauga, užimtumo terapija, savipagalbos grupės, psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos užsiėmimai, vaikų krizių įveikimo stovyklas, inovatyvi paslauga su vairavimo simulatoriumi bei mezgimo nėrimo užsiėmimai, pažintinės ir kultūrinės išvykos, vaikų vasaros stovyklos, informacijos sklaidimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas.</p> <p>Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įgyvendiname projekte pasiūlytos 3 vnt. paslaugos: nemokamo pavėžėjimo į gydymo įstaigas, kapines pas artimuosius, maisto prekių parduotuves ar į kitas svarbias asmenims vietas. Paslauga gali pasinaudoti senatvės pensijos asmenys, neįgalieji asmenys, kurių darbingumo lygis 55 proc. ir mažesnis ir daugiavaikės šeimos; gyvenimo mentorystės proceso paslauga 5 asm. globotiniams, kuriems sudėtingas gyvenimo etapas ir krizių įveikimo vaikų ir jaunuolių vasaros stovyklos 3 vnt. po 10 d., 30 asm.</p> <p>2021 m. suteiktos 2 vnt. paslaugos.</p> <p>Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus įgyvendiname projekte pasiūlytos 3 vnt. paslaugos: judėjimo terapijos paslaugos senjorams, fotografijos ir šakočių edukacijos, fotografijos vaikų ir jaunuolių vasaros stovyklos 2 vnt. po 10 d. 20 asm.</p> <p>2021 m. suteiktos 2 vnt. paslaugos.</p> <p>2022 m. informacija:</p> <p>Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įgyvendiname projekte suteiktos 3 vnt. paslaugos.</p> <p>Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus įgyvendiname projekte suteiktos 3 vnt. paslaugos.</p> <p>Pasiektas produkto rodiklio „Pasiūlytos naujos socialinės ir kt. paslaugos soc. atskirties mažinimui“ skaičius 16 vnt.</p>
--	--	--	--	--

**Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu.*

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.	
<p>Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Pakruojo r. sav. proc.: 2014 m. – 56,5, siekiama reikšmė 2022 m. – 62,75 proc.</p>	<p><i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i></p> <p>Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Pakruojo r. sav. proc. pasiekta rodiklio reikšmė: 2019 m. – 67,9 proc.; 2020 m. – 69,2 proc.; 2021 m. – 71,4 proc. 2022 m. – 71,4 proc.</p> <p>Informacijos šaltinis: LR Statistikos departamento duomenų bazė https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.</p>
2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.	

<p>Asmenys (šeimos), kurioms nustatytas socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas, proc. : 2014 m. – 83, siekiama reikšmė 2022 m. - 100 proc.</p>	<p><i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i></p> <p>Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinio rūpybos skyriaus duomenimis 2021 m. asmenims (šeimoms), kurioms nustatytas socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas 100 proc, išskyrus ilgalaikės socialinės globos paslaugos nepilnai tenkinamos t.y. apgyvendinimo paslaugos.</p> <p>2022 m. informacija:</p> <p>Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinio rūpybos skyriaus duomenimis 2022 m. asmenims (šeimoms), kurioms nustatytas socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas 100 proc, išskyrus ilgalaikės socialinės globos paslaugos nepilnai tenkinamos t.y. apgyvendinimo paslaugos.</p> <p>Rodiklio reikšmė galutinai bus skaičiuojama už 2023 m.</p>
<p>*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.</p>	

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	<p>Europos socialinio fondo agentūros projekto vykdytojų dėmesio ir darbo jėgų nukeipimas į projekto administravimo procedūrų procesą, o ne į projekto veiklų įgyvendinimą ir darbą su projekto dalyviais.</p>	<p>Svarbiausia įgyvendinant projektą turėtų būti suteikiama nauda projekto dalyviui ir projekto rezultatai vietos bendruomenei. Tačiau kol kas projektų įgyvendinime lieka administravimo procedūros svarbiausios. Projekto vykdytojai koncentruoja dėmesį, jog būtų ataskaitos tvarkingos, lėšos įsisavinamos, o po to tik veiklų kokybė ir nauda projekto dalyviui.</p> <p>Pakruojo miesto VVG ėmėsi veiksmų pagelbėdami prie projekto administravimo naštos, suteikė konsultacijas, pagelbėjo tarpininkaudami probleminių klausimų išsprendime su Europos socialinio fondo agentūra.</p>

		Projekto vykdytojai galėjo visą dėmesį skirti kokybiškų veiklų įgyvendinimui ir į naudą projekto dalyviui.
2.	<p>Gavus 14 miestų VVG kvietimą iš LR vidaus reikalų ministerijos teikti rezervinius vietos projektus susijusius su COVID-19 situacijos pagerinimu Lietuvoje, Pakruojo miesto VVG 2020-05-29 patvirtinto Pakruojo miesto VVG rezervinis projektų sąrašą paramos sumai 109 610,14, savanoriškas indėlis 15939,30 Eur. Pateikti 2 projektai:</p> <p>1. Pareiškėjas Pakruojo miesto VVG projektas „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, paramos suma 77435.95 Eur; 2. Pareiškėjas Lietuvos samariečių bendrija Pakruojo skyriaus projektas „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje paramos suma 32174.19 Eur.</p> <p>Iki 2020-12-31 LR vidaus reikalų ministerija nėra priėmusi sprendimo dėl rezervinių projektų finansavimo.</p>	<p>Pakruojo miesto VVG lygiagrečiai atliko kvietimą teikti rezervinius projektus ir miesto strategijos keitimą tam, jog būtų paspartintas strategijos keitimo procesas ir projektų tvirtinimas Pakruojo miesto VVG.</p> <p>Pakruojo miesto VVG atliko skubiau veiksmus, jog būtų spėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti projektų veiklos.</p>
3.	<p>Pakruojo miesto vietos veiklos grupė susiduria su strategijos administravimui lėšų trūkumu, kadangi vietos plėtros projektai, kurie įgyvendinami pagal projektų sąrašą, sudarytą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti, bus vykdomi iki 2022-12-27. Strategijos administravimas turi būti pratęstas, dėl strategijoje suplanuotų ir vietos projektuose pasiektų rezultato rodiklių „BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ ir „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ vietos projektų vykdytojų apklausos ir pasiekimo fiksavimo.</p>	<p>Pakruojo miesto vietos veiklos grupė vadovaudamasi LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų taisyklių „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės“ 199 punktu ir LR vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-505 (2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1V-439 redakcija) patvirtintu „Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašas“ bei 2021 m. rugsėjo 27 d. LR vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento raštu „Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. keitimo“ prašė LR vidaus reikalų ministerijos papildomo finansavimo 22 352,49 Eur Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. administravimo projektui „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0002.</p>

	Gautas LR vidaus reikalų ministerijos 2022-02-28 raštas Nr. 1D-1196, jog preliminariai pritaria, kad minėtam projektui būtų skirtas papildomas finansavimas – 22 352,49 euro. Pateiktas prašymas dėl papildomo finansavimo Europos socialinio fondo agentūrai derinimui.
<i>Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.</i>	

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

2019-08-27 išrinkta nauja Pakruojo miesto VVG valdyba. 2019-12-23 išrinktas naujas Pakruojo miesto VVG vadovas. 2020 m. kovo 10 d. išrinktas valdybos narys Svajūnas Miknevičius. 2022 m. dalinai pakeista valdybos sudėtis ir priimta naujų narių. 2022 m. narių skaičius 16, iš jų 1 fizinis asmuo ir 15 juridinių asmenų.

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybines organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos	Fiziniai asmenys
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	10	2	1	2
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	3	0	0	0
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	1	0	0	1
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	12	2	1	1

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tikslī data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymo renginys Pakruojo miesto VVG valdybos nariams	Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimas: mokymai Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybos nariams.	2019-03-07	10 asm.
2.	Mokymo renginys Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą	Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų administravimas	2019-01-28, 8 ak. val.	5 asm.
3.	Mokymo renginys Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą	Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų administravimas	2019-04-11, 8 ak. val.	6 asm.
4.	Mokymo renginys Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą	Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas	2019-09-25, 8 al. val.	5 asm
5.	Gerosios patirties pasidalijimas su Biržų miesto VVG		2020-03-05	30 asm.
6.	Gerosios patirties pasidalijimas su Joniškio miesto VVG	-	2020-03-17	30 asm.
7.	Gerosios patirties pasidalijimas su Rokiškio miesto VVG	-	2020-11-19	60 asm.
8.	Gerosios patirties pasidalijimas su Rokiškio miesto VVG		2020 m. 06 mėn.	50 asm.
9.	Verslo forumas - 2021 m.	Dalyvauta verslo forume nuotoliniu būdu, kuriame apžvelgiamos verslo tendencijos, importas, eksportas, rinkos, marketingas ir rinkodara, vadovo vaidmuo organizacijose, darbuotojų motyvavimo ir vertinimo priemonės ir metodai, ES fondų veikla Lietuvoje ir Europoje.	2021 m. – 02 mėn.	-

10.	Interaktyvaus leidinio „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“ pristatymo renginys	Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo miesto vietos veiklos grupės pristatymas nuotoliniu būdu.	2021 m. 03 mėn.	70 asm.
11.	Socialinio verslo forumas 2021 m.	Dalyvauta socialinio verslo forume nuotoliniu būdu, kuriame apžvelgiamos soc. verslo tendencijos Lietuvoje ir Europoje.	2021-03 mėn.	-
12.	Video konferencijoje vykdomoje įgyvendinant Rokiškio socialinės paramos centro projektą „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0525, Pakruojo miesto VVG projektų gerosios patirties pristatymas	Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo miesto vietos veiklos grupėje pristatymas	2021-07 mėn.	30 asm.
13.	Varėnos miesto VVG bendradarbiavimo projekto „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“ (08.6.1-ESFA-T927-01-0393) gerųjų projektų pavyzdžių parodymas Pakruojo mieste	Bendradarbiavimo projekto dalyviams buvo pristatomi Pakruojo miesto VVG projektai ir aplankomos projektų įgyvendinimo vietos Pakruojo mieste.	2021-07 mėn.	30 asm.
14.	Varėnos miesto VVG bendradarbiavimo projekto „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“ (08.6.1-ESFA-T927-01-0393) Pakruojo miesto VVG veiklos pristatymas renginyje	Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo miesto vietos veiklos grupėje pristatymas	2021-10 mėn.	50 asm.
15.	Socialinio verslo forumas 2022 m.	Dalyvauta socialinio verslo forume nuotoliniu būdu, kuriame apžvelgiamos soc. verslo tendencijos Lietuvoje ir Europoje.	2022-03 mėn.	Neribotas
16.	Mokymai „Interesų atstovavimas ES investicijų administravimo procese“	LR finansų ministerija	2022-06 mėn.	Neribotas
17.	Dalyvavimas ir pranešimas Utenos miesto vietos veiklos grupės projekto: „Bendros verslumo iniciatyvos“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-	Utenos miesto vietos veiklos grupė	2022-06 mėn.	50 asm.

	927-03-0006 renginyje „BENDROS VERSLUMO INICIATYVOS“.			
18.	Gerosios patirtys, įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas ir pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021–2027 m. Utenos regione, Panevėžio regione, Šiaulių regione Pakruojo miesto vietos veiklos grupė pasidalino gerąją patirtimi.	LR vidaus reikalų ministerija	2022- 08-10 mėn.	
19.	Miestų vietos veiklos grupių darbiniai susitikimai, pranešimai	Miestų vietos veiklos grupių tinklas	2022 m.	Tinklo nariai
20.	Darbo grupės bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021–2027 m. susitikimai	Miestų vietos veiklos grupių tinklo atstovavimas	2022 m.	Darbo grupės nariai
21.	Dalyvavimas Joniškio miesto vietos veiklos grupės informaciniame renginyje	Joniškio miesto vietos veiklos grupė	2022-11 mėn.	30 asm.
<i>Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.</i>				

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
1.	Informacinis renginys „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimas ir aktualijos“	2019-03-27 nuo 10:00 val. iki 12:30 val.
2.	Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. pristatymas Vilniaus Žirmūnų mokymo centro Pakruojo skyriaus vykdomo projekto viešajame renginyje	2019-12-27, nuo 12:00 val. iki 16 val.
3.	Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos susirinkime	2019-10-25 nuo 10:00 val. iki 11:00 val.
4.	Pakruojo moterų draugijos baigiamasis projekto renginys	2019-09-27
5.	Viešinimo informacija 2020 m. apie Strategijos įgyvendinimą ir veiklos vykdymą, dėl susidariusios COVID-19 ekstremalios situacijos Lietuvoje, vyko tik interneto svetainėse:	2020 metai

	<p>1. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė interneto svetainėje: www.pakruojomiestovvg.lt;</p> <p>2. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: www.pakruojis.lt;</p> <p>3. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės socialinio puslapio Facebook paskyroje: Pakruojo miesto VVG. Pakruojo miesto VVG įsipareigoja įvykdyti informacinį renginį visuomenei ir pristatyti strategijos įgyvendinimo rezultatus, kuomet bus galima dėl susidariusios situacijos.</p>	
6.	<p>Strategijos ir įgyvendinamų projektų informacija skelbiama Pakruojo miesto vietos veiklos grupė interneto svetainėje: www.pakruojomiestovvg.lt ir Facebook socialiniame puslapyje Pakruojo miesto vietos veiklos grupė bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: www.pakruojis.lt.</p>	2021 metai
7.	<p>Pakruojo miesto vietos veiklos grupė 2021-12-16 organizavo 2 val. informacinį renginį, kartu ir socialinę akciją „Dovanok Pakylėjimą“. Dalyvavo 45 asmenys renginyje. Informaciniame renginyje detalai buvo pristatyta strategijos įgyvendinimo situacija ir rezultatai, aktualijos ir naujo finansavimo etapo galimybės, pristatyti pagal strategiją įgyvendinti ir vis dar įgyvendinami projektai, projekto dalyviai pasidalino mintimis ir kokią naudą suteikė projektų veiklos, apie projekto veiklą tęstinumą. Renginys viešinamas: https://www.pakruojomiestovvg.lt/naujienos/informacinis-renginys-ir-padekos-popiete-projektu-vykdytojams/ ir https://www.facebook.com/Pakruojo-miesto-vietos-veiklos-grupe%C4%97-106790047629425.</p>	2021-12-16
8.	<p>Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. pristatyta ir suderinta su visuomene el. priemonėmis: Pakruojo miesto vietos veiklos grupė interneto svetainėje: www.pakruojomiestovvg.lt; Facebook socialiniame puslapyje Pakruojo miesto vietos veiklos grupė bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: www.pakruojis.lt.</p>	2022-03-15
9.	<p>Straipsnis laikraštyje „Auksinė varpa“ pavadinimas „Kas nuveikta per metus?“, Nr. 26 (8993). Aprašyta straipsnyje apie strategijos įgyvendinimą, įgyvendintus projektus, veiklas, dalyvių atsiliepimus ir pan.</p>	2022-04-06

1.	2020-03-10	1. Patvirtinti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016–2022 m.“ įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2019 m.	15	11	3	1	8	4	3	1	53,33	8	7	1	87,5
		2. Patvirtinti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės 2019 m. finansinę ataskaitą.	15	11	3	1	8	4	3	1	53,33	8	7	1	87,5

		3. Iš Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybos atšaukti Pakruojo rajono savivaldybės deleguotą valdybos narę Aušrą Dvelienę	15	11	3	1	8	4	3	1	53,33	7	6	1	85,71	
		4. Į Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybą patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės deleguotą valdybos narį Svajūną Miknevičių.	15	11	3	1	8	4	3	1	53,33	7	6	1	85,71	

2.	2020-06-03	1. Patvirtinti Strategijos „Pakruojos miesto vietos veiklos grupės strategija 2016–2022 m.“ pakeitimais ir teikti derinti LR vidaus reikalų ministerijai.	15	11	3	1	14	7	4	3	93,33	14	11	3	78,57
3.	2021-03-10	1. Patvirtinti Pakruojos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Pakruojos miesto vietos	15	11	3	1	8	6	1	1	53,33	8	7	1	87,5

		veiklos grupės plėtros strategija 2016–2022 m.“ įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2020 m.														
		2. Patvirtinti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės 2020 m. finansinę ataskaitą.	15	11	3	1	8	6	1	1	53,33	8	7	1	87,5	
4.	2021-04-08	1. Patvirtinti Strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016–2022 m.“ pakeitimus ir teikti derinti	15	11	3	1	9	6	2	1	60,0	9	8	1	88,89	

		LR vida s reikalų ministerij ai.													
5.	2021- 09-14	1. Strategij os „Pakruoj o miesto vietos veiklos grupės strategija 2016– 2022 m.“ pakeitim ų iniciavim as ir tvirtinim as, vadovauj antis LR vida s reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V- 505 (2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1V- 439 redakcija	15	11	3	1	11	7	3	1	73,33	11	10	1	90,91

) ir LR vidaus reikalų ministerijos 2021 m. gegužės 6 d. el. laiške pateiktu nurodymu „Dėl metinės ataskaitos” .													
6.	2021-11-08	1.Dėl strategijos „Pakruojio miesto vietos veiklos grupės strategija 2016–2022 m.“ pakeitimų tvirtinimo, vadovaujantis 2021-09-27 LR vidaus reikalų ministerijos ES investicij	15	11	3	1	12	9	2	1	80,0	12	11	1	91,67

		ų ir tarptautinių programų departamentu raštu „Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. keitimo“.													
7.	2022-03-29	1.Dėl strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016–2022 m.“ įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.	15	11	3	1	8	5	2	1	53,33	8	7	1	87,5

8.	2022-03-29	2.Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo	15	11	3	1	8	5	2	1	53,33	8	7	1	87,5
9.	2022-03-29	3.Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės 2021 metų finansinės ataskaitos patvirtinimo	15	11	3	1	8	5	2	1	53,33	8	7	1	87,5
10.	2022-11-29	1.Dėl deleguotų narių atšaukimo ir naujų narių delegavimo į Pakruojo miesto vietos veiklos grupės	15	11	3	1	8	5	2	1	53,33	8	7	1	87,5

1.	2019-03-26	1.Dėl strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016-2022 m.“, atrankos kriterijų, jų vertinimo balų ir vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo.	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
		2.Dėl strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016-2022 m.“ Kvietimas Nr. 4 pagal 1.2.1., 1.2.2.. veiksmus patvirtinimo.	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
		3.Dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertintojų sąrašo tvirtinimo.	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
		4. Dėl vietos plėtros projektų atrankos plano patvirtinimo	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43
		5. Dėl Apibendrintos informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus patvirtinimo	12	4	4	4	7	2	3	2	58,33	7	5	2	71,43

2.	2019-06-06	1. Dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitų ir išvadų pristatymo. (I vertintojas).	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67
		2. Dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitų ir išvadų pristatymo. (II vertintojas).	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67
		3. Dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos Nr. 4 patvirtinimo.	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67
		4. Dėl Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 4 tvirtinimo.	12	4	4	4	9	3	3	3	75	3	3	3	66,67
3.	2020-05-07	1. Patvirtinti 2020-03-10 Vietos plėtros projektų atrankos planą.	12	4	4	4	11	4	3	4	91,67	11	7	3	63,64
		2. Patvirtinti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016-2022 m.“, 2020-03-10 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų	12	4	4	4	11	4	3	4	91,67	11	7	3	63,64

		vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą pagal Strategijos II tikslą 2.1. Uždavinį. 2.1.1 ir 2.1.2 veiksmus.													
		3.Patvirtinti strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016-2022 m.“ Kvietimą Nr. 5 pagal Strategijos II tikslą 2.1. Uždavinį. 2.1.1 ir 2.1.2 veiksmus.	12	4	4	4	11	4	3	4	91,67	11	7	3	63,64
		4. Patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų atitikties vertinimą bendriesiems vertinimo kriterijams paskirtą vertintoją ir patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų atitikties vertinimą prioritetingiems vertinimo kriterijams pasamdytus vertintojus.	12	4	4	4	11	4	3	4	91,67	11	7	3	63,64
4.	2020-05-29	1. Balsuoti Pakruojo miesto vietos veiklos	12	4	4	4	8	2	3	3	66,67	8	5	3	62,5

		grupės nariams, kuomet bus svarstomas Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinis pasiūlymas.													
		3.Pritarti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektiniam pasiūlymui „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės paslaugas“ ir įtraukti į Rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 5. Pritarti Lietuvos samariečių bendrija Pakruojo skyriaus vietos plėtros projektiniam pasiūlymui „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų	12	4	4	4	8	2	3	3	66,67	8	5	3	62,5

		sambūryje“ ir įtraukti į Rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 5.														
		4. Patvirtinti Rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 5.	12	4	4	4	8	2	3	3	66,67	8	5	3	62,5	
5.	2021-04-08	1.Strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija 2016–2022 m.“ Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 5 tvirtinimas	12	4	4	4	8	3	2	3	66,67	8	5	3	62,5	
		2.Apibendrintos informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus tvirtinimas.	12	4	4	4	8	3	2	3	66,67	8	5	3	62,5	
6.	2022-11-30	1.Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybos narių dalyvavimo nuotoliniu būdu ir rašytinės procedūros aprašo tvirtinimo.	12	4	4	4	7	1	3	2	58,33	7	4	2	57,14	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMAI PRIEDAI: *(pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):*


× dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: *(išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)*

Pridedami dokumentai:

1. VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. pristatymas interneto svetainėse www.pakruojomiestovvg.lt, www.pakruojis.lt, socialinio puslapio Facebook Pakruojo miesto VVG, 13 lapų.
 2. Viešinimas vietinėje spaudoje, 1 lapas;
 3. Informacinio renginio dalyvių sąrašas, 4 lapai.
- Viso: 18 lapas.

dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: *(išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)*

kitų dokumentų kopijos: *(išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)*


(parašas)

Vadovė Vaida Šeizė
(vardas ir pavardė)